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Yttrande gällande kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Kungörande och granskning av järnvägsplan för 
Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs Stad och 
Mölndals Stad, Västra Götalands län enligt bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande översändes till Trafikverket. 

Sammanfattning 
Trafikverket har för yttrande översänt granskningshandling gällande järnvägsplan för 
Västlänken till Göteborgs stad. Syftet med granskningen är att se över hur tidigare 
synpunkter har hanterats.  

Stadsledningskontoret är positivt till projekt Västlänken och anser att järnvägsplanen till 
stor del överensstämmer med stadens planering. Det finns ett antal frågor inför 
genomförandet som behöver lösas gemensamt och kontoret lyfter angelägenheten att 
tillsammans med Trafikverket hitta lämpliga lösningar på dessa. De viktigaste frågorna 
gäller överdäckning vid Skansen Lejonet, rådighet över ytor med tillfällig nyttjanderätt, 
brandgasschakt och ljusschakt vid Station Haga, samt brandgasschakt och uppgång vid 
Renströmsparken. Regeringens beslut om tillåtlighet och stadens detaljplaneprocess är 
viktiga utgångspunkter. Kontoret vill även belysa några fler frågor som har med det 
fortsatta arbetet att göra. 

Arbete pågår med ett genomförandeavtal som behöver vara klart innan detaljplaner för 
järnvägstunneln antas och järnvägsplanen kan fastställas. Kontoret förutsätter att 
Trafikverket ersätter staden enligt gällande ordning. Staden och Trafikverket är överens 
om att ha en gemensam organisation i genomförandet av Västlänken, formen för en 
sådan är under arbete. 

Stadsledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande till Trafikverket, se bilaga 3. 

Ekonomiska konsekvenser 
Västlänken är ett projekt inom Västsvenska paketet där stadens avtalade insatser har 
hanterats i samband med boksluten för 2010 och 2011. Av de 34 miljarder kronor (2009 
års prisnivå) som ingår i Västsvenska Paketet är 20 miljarder avsatta för Västlänken. Av 
dessa 20 miljarder är 2 500 miljoner avsatta för att bekosta planering och projektering, 
och 17 500 miljoner för byggnation och övrigt. 
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Projektet medför dock troligen ytterligare kostnader för kommunen gällande åtgärder 
som måste eller bör göras i samband med Trafikverkets byggnation. Kommunen kan 
bland annat få kostnader för om- och utbyggnad av buss- och spårvagnshållplatser, 
cykelgarage, parkerings- och angöringsytor för bil med mera i anslutning till 
stationerna. Dessa kostnader hanteras i ordinarie budgetprocess.  

Projektet genererar även framtida intäkter, till exempel i form av exploateringsintäkter i 
samband med att nya områden i staden uppstår och utvecklas. Ett sådant exempel 
området kring Centralstationen och Gullbergsvass. 

Attraktiviteten i områden runt stationerna växer när Västlänken är färdigställd eftersom 
tillgängligheten ökar i dessa områden. Fastighetsvärden går upp liksom kundunderlaget 
för näringsidkare i närheten. Åtgärder måste dock genomföras för att minska den 
negativa påverkan i områden som berörs av byggnationen då vistelsekvaliteter och 
attraktiva stråk försämras. 

Barnperspektivet 
Byggandet av järnvägstunneln kommer att pågå under en lång tid. Barns möjligheter att 
röra sig i staden kommer att påverkas, exempelvis på grund av trafikomläggningar och 
förändringar i miljön. Barn är också mer känsliga för buller och luftföroreningar än 
vuxna. Blir barn påverkade i en alltför stor grad är det viktigt att lyssna in och ta deras 
synpunkter i beaktning under byggtiden. 

Under byggtiden kommer nya förskolor och skolor att etableras och avvecklas inom 
arbetenas närområde.  

En färdig Västlänken innebär för pendlande barn att de snabbare kan nå sina resmål. Det 
upplevda avståndet minskar vilket förstärker Göteborgsregionens identitet och 
möjliggör fler möten mellan barn från olika delar av regionen.  

Jämställdhetsperspektivet 
Under byggtiden kan otrygga miljöer skapas, vilket kan medföra begränsad 
rörelsefrihet. 

Eftersom fler kvinnor än män åker kollektivt bidrar generellt sett ökad kollektivtrafik till 
ökad jämställdhet då kvinnor får större möjligheter att röra sig. Kortare restid över ett 
större område är dock gynnsamt för både män och kvinnor då arbetsmarknaden blir 
bredare och valmöjligheterna större. 

Mångfaldsperspektivet 
Under byggtiden kommer kollektivtrafiken att påverkas, vilket främst berör kvinnor och 
barn som är de som åker kollektivt mest. Även oskyddade trafikanter, såsom cyklister 
och gående, kommer att påverkas.  

Byggskedet kommer att medföra negativa konsekvenser främst för utsatta grupper 
såsom äldre, barn och funktionshindrade.  

Under byggtiden kan upphandling med social hänsyn användas. Genom upphandling 
med social hänsyn i hela eller delar av genomförandet av Västlänken kan projektet bidra 
till att personer som idag står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete. Staden har 
idag ett sådant pågående arbete och stöttar gärna Trafikverket i dessa frågor. 
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Dragningen av Västlänken och placeringen av stationerna kan gynna eller missgynna 
olika slags grupper och verksamheter beroende på vilka som pendlar in och ut från 
närområdena kring linjen. Kollektivtrafik är ett attraktivt färdmedel även för mer 
resurssvaga grupper. Västlänken ger de som inte har tillgång till bil större möjlighet att 
röra sig inom regionen. 

Västlänken bidrar till ökad tillgänglighet till utbudet i Göteborg och kranskommunerna 
för många grupper, såsom äldre, barnfamiljer och studenter. 

Miljöperspektivet 
Järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning är överskådlig och heltäckande. Den 
godkändes av länsstyrelsen i november 2014. 

Under byggskedet kommer staden och dess invånare att påverkas av buller, damm och 
andra störningar. Särskilt utsatta är barn. 

Omvärldsperspektivet 
Västlänken är en förutsättning för kommande satsningar för bland annat 
Götalandsbanan och fler nödvändiga förstärkningar av kapacitet och robusthet på 
banorna in till Göteborg. 

Västlänken och dess stationer kommer att bidra till en framtida stadsutveckling centralt i 
Göteborg liksom längs stråken i Göteborgsregionen. 

 

Bilaga 1 Kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken  

Bilaga 2 Göteborgs Stads samrådsyttrande 2013-08-21  

Bilaga 3 Förslag till yttrande till Trafikverket 

Bilaga 3a Inkomna synpunkter från stadens förvaltningar och bolag 

Bilaga 3b Redaktionella synpunkter  
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Ärendet 
Göteborgs stad har för yttrande mottagit Trafikverkets granskningshandling gällande 
järnvägsplan för Västlänken. Trafikverket önskar få synpunkter senast den 30 januari 
2015. Göteborgs stad har fått förlängd remisstid till den 4 mars 2015. 

Parallellt med granskningen av järnvägsplanen pågår granskning av detaljplaner för 
järnvägstunnel. Detaljplaner för stationerna Centralen och Haga har varit på samråd 
under hösten 2014. Detaljplan för Station Korsvägen kommer att vara på samråd under 
våren 2015. Detaljplanerna för stationerna behandlar utveckling och bevarande av 
staden till största delen ovan mark.  

Inför stadens yttrande har synpunkter inkommit från stadens projektgrupp för 
Västlänken och från stadsdelsförvaltningarna Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-
Härlanda, kulturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, 
kretslopp och vattenförvaltningen, Renova, lokalförvaltningen, Älvstranden Utveckling 
AB, Egnahemsbolaget, Higab, Liseberg AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn 
AB, samt Parkeringsbolaget. I stadens projektgrupp ingår stadsbyggnadskontoret, park- 
och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. Möjlighet att yttra sig i 
samband med beredningen av ärendet har även givits till Bostadsbolaget och 
utbildningsförvaltningen. Synpunkter från förvaltningar och bolag sammanfattas i 
bilaga 3a. 

Bakgrund 
Trafikverket planerar som en del av Västsvenska paketet för Västlänken, en cirka åtta 
kilometer lång dubbelspårig tågförbindelse genom centrala Göteborg. Drygt sex 
kilometer av den planerade järnvägssträckningen kommer att gå i tunnel, varav fyra 
kilometer genom berg och två kilometer i lera. Underjordiska stationer kommer att 
finnas vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen. (Se illustration på nästa sida.)  

Västlänken ska underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Den ska ge ökad 
kapacitet för pendel- och regiontågtrafiken och ökad tillgänglighet till staden. Dessutom 
ska den frigöra kapacitet för fjärrtåg vid Göteborgs Central och minska sårbarheten i 
järnvägssystemet regionalt och nationellt. 

Västlänken är en del av Översiktplan för Göteborg (2009). I november 2009 tog 
kommunfullmäktige beslut att teckna avtal kring Västsvenska paketet. 
Kommunfullmäktige tog vidare beslut om planering och projektering av Västlänken 
inom Västsvenska paketet, avtal Block 1. Kommunstyrelsen beslutade på delegation 
från kommunfullmäktige om fortsatt planering och projektering inom Västsvenska 
paketet, avtal Block 2. 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut i planeringsprocessen för Västlänken när det 
gällt järnvägsutredningen (2006-05-10), remiss inför tillåtlighetsprövningen (2012-05-
16) och kompletterande remiss inför tillåtlighetsprövningen (2012-09-05). 

Kommunstyrelsen har även yttrat sig 2013-08-21 över samrådshandling Västlänken – 
lägesrapport maj, se bilaga 2. På tjänstemannanivå har staden yttrat sig över 
samrådshandling Västlänken – lägesrapport november (2014-01-13) och 
samrådshandling kompletterande lägesrapport juni (2014-08-12). 

Under byggtiden kan upphandling med social hänsyn användas. Genom upphandling 
med social hänsyn i hela eller delar av genomförandet av Västlänken kan projektet bidra 
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till att personer som idag står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete. Staden har 
idag ett sådant pågående arbete och stöttar gärna Trafikverket i dessa frågor. 

 
Källa: www.trafikverket.se 
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Just nu pågår granskning av järnvägsplan för Västlänken. Syftet med granskningen är 
att se över hur tidigare synpunkter har hanterats. Granskningen har föregåtts av samråd, 
se illustration nedan.  

Efter granskningsskedet skickas en ansökan om fastställelse av planen till Planprövning 
och juridik på Trafikverket. Dessutom skickas en ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen. Byggnation av järnvägen beräknas 
kunna påbörjas 2017/2018. Trafikstart beräknas till 2026.  

 
Illustration visar en järnvägsplans olika skeden. 
Den 26 juni 2014 fattade Regeringen beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken av 
utbyggnad av Västlänken. Tillåtligheten har följande villkor: 

1. Den inom korridoren närmare lokaliseringen och utformningen av Västlänken 
ska, efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län och Göteborgs kommun, planeras och utföras så att negativa konsekvenser 
för kulturmiljön och stadsmiljön i övrigt, inklusive parker och grönområden, så 
långt möjligt begränsas. Berörda fornlämningar ska så långt möjligt bevaras, 
synliggöras och införlivas i den nya anläggningen. 

2. Trafikverket ska, efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 
Göteborgs kommun, upprätta en plan för transporter och omhändertagande av 
de berg- och jordmassor som uppkommer vid byggandet av järnvägen samt av 
det byggnadsmaterial som ska användas i projektet. Planen ska redovisas till 
länsstyrelsen och kommunen senast vid den tid – innan byggnadsarbetena 
påbörjas – som länsstyrelsen och Trafikverket kommer överens om. 

3. Trafikverket ska, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta en plan som 
redovisar de åtgärder som ska vidtas för att så långt möjligt begränsa 
energianvändning samt utsläpp av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar 
i samband med byggande och drift av Västlänken. Planen ska även redovisa de 
åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för 
luftkvalitet inte överskrids. Planen ska hållas aktuell. Planen ska redovisas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs kommun senast vid den tid 
– innan byggnadsarbetena påbörjas – som länsstyrelsen och Trafikverket 
kommer överens om. 

4. Trafikverket ska, efter samråd med berörda myndigheter, utarbeta riktlinjer för 
hur projektet ska utformas för att minimera risken för översvämningar. Detta 
arbete ska bedrivas utifrån en samlad bild av olika scenarier om framtida 
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klimatförändringar och havsnivåhöjningar. Utredningar och bedömningar av 
erforderliga åtgärder ska ske kontinuerligt under projekteringen och uppdateras 
med hänsyn till den senaste kunskapen inom området. Tunnelns mynningar och 
stationer ska konstrueras så att vatten inte kan tränga in och fylla tunneln vid 
extremt väder i kombination med förhöjd havsnivå. 

5. Trafikverket ska, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta ett 
kontrollprogram och vidta skyddsåtgärder i den omfattning som krävs för att 
skydda ytvatten och grundvatten från föroreningar och minimera annan negativ 
påverkan. 

6. Trafikverket ska, efter samråd med berörda myndigheter och innan 
järnvägsplan fastställs, utarbeta en plan för säkerheten i Västlänken. Den 
färdiga anläggningen under mark ska vara dimensionerad och utformad så att 
självutrymning möjliggörs i händelse av brand eller annan olycka. 

Parallellt med arbetet med granskningen av detaljplaner och järnvägsplan pågår 
upprättande av genomförandeavtal.  

Inkomna synpunkter från stadens förvaltningar och bolag 
Ett informationsmöte anordnades den 17 december 2014 för stadens berörda 
förvaltningar och bolag i samband med kungörande och granskning av järnvägsplanen. 
Syftet med mötet var att belysa frågor kring granskningen. Trafikverket redovisade 
järnvägsplanen och svarade på frågor. Stadsbyggnadskontoret redovisade detaljplanen 
för Västlänken. 

Förvaltningar och bolag har inkommit med tjänstemannayttranden, som inte har 
styrelse- eller nämndbehandlats, se sammanfattningar i bilaga 3a. Dessa yttranden har 
legat till grund för stadsledningskontorets förslag till yttrande över järnvägsplanen, se 
bilaga 3. 

Överlag är stadens förvaltningar och bolag positiva till Västlänken. Det finns dock ett 
antal frågor som behöver hanteras gemensamt av staden och Trafikverket i det fortsatta 
arbetet. 
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Stadsledningskontorets synpunkter 
Stadsledningskontoret är positivt till projektet Västlänken. Kontoret har dock 
synpunkter på granskningshandlingen avseende överdäckning vid Skansen Lejonet, 
rådighet över ytor med tillfällig nyttjanderätt, brandgasschakt och ljusschakt vid Station 
Haga, samt brandgasschakt och uppgång vid Renströmsparken. Regeringens beslut om 
tillåtlighet och stadens detaljplaneprocess är viktiga utgångspunkter för fortsatt 
genomförande. Utöver dessa frågor finns ytterligare synpunkter som rör stadens vidare 
arbete i samverkan med Trafikverket. Det gäller medborgardialog, handlingsplaner, 
avtal, tillsyn och kontroll, samt tillgänglighet och framkomlighet. 

Arbete pågår med ett genomförandeavtal som behöver vara klart innan detaljplaner för 
järnvägstunneln antas och järnvägsplanen kan fastställas. Stadsledningskontoret 
förutsätter att Trafikverket ersätter staden enligt gällande ordning.  

Överdäckning Skansen Lejonet 
Skansen Lejonet och Gullberget har mycket höga kulturhistoriska värden och betydande 
värden som identitetsskapande plats för staden. Stadsledningskontoret anser att en 
överdäckning öster om Skansen Lejonet är önskvärt för att minska negativ påverkan på 
kulturmiljövärden och för att möjliggöra en positiv stadsutveckling på sikt. 

I detaljplan för Västlänken har området i tråget beteckningen ”järnvägsändamål” vilket 
möjliggör en överdäckning. Göteborgs stad anser att Trafikverket bör finansiera 
överdäckning för att minimera skada på riksintresset för kulturmiljövård i enlighet med 
villkor 1 i regeringens tillåtlighetsbeslut. 

Rådighet över ytor med tillfällig nyttjanderätt 
I första hand anser stadsledningskontoret att Trafikverkets förslag till järnvägsplan i den 
del som avser Västlänkens anspråk på kommunal mark med tillfällig nyttjanderätt för 
byggnation av Västlänken inte ska fastställas. Järnvägsplanen kan godkännas om 
följande förändringar görs: Ytor med tillfällig nyttjanderätt, T2, T3, T4, T5, T6 och T7 
fastställs inte. Dessa ytor behöver istället hanteras enligt särskilt upprättat avtal mellan 
Göteborgs stad och Trafikverket.  

Om detta inte är möjligt menar stadsledningskontoret att det i andra hand behöver 
upprättas ett avtal mellan staden och Trafikverket som säkerställer att Göteborgs stad 
har rådighet över användningen av ytor med tillfällig nyttjanderätt och att Trafikverket 
tar alla de risker som är förenade med projekt Västlänken. 

Brandgasschakt och ljusschakt vid Station Haga 
Stadsledningskontoret anser att föreslagen placering av brandgasschakt på Haga 
Kyrkoplan är olämplig på grund av negativ påverkan på parkmiljöns natur- och 
kulturhistoriska värden. Stadsledningskontoret förordar därför placering på torget 
framför Smyrnakyrkan, så som det föreslås i samrådshandling för detaljplanen för 
Västlänken och Station Haga. I sitt samrådsyttrande från 2014-12-10 (samråd om 
detaljplan för Station Haga), ser länsstyrelsen positivt på Göteborgs stads avsikt att 
minimera ingreppen i Haga Kyrkoplan.  

Stadsledningskontoret anser att föreslagen placering av ljusschakt på Haga Kyrkoplan är 
olämplig då de i sin nuvarande utformning, storlek och gestaltning innebär negativ 
påverkan på parkmiljöns natur- och kulturhistoriska värden. 
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Brandgasschakt och uppgång vid Renströmsparken  
Den västra entrén till Station Korsvägen är i järnvägsplanen placerad nära 
Renströmsparken som är kulturhistoriskt viktig och en välbesökt parkmiljö. 
Stadsledningskontoret anser att uppgång och ventilationsschakt behöver omlokaliseras 
och integreras med befintliga byggnader eller andra kommande projekt i närheten.  

Värdefulla träd 
Uppvuxna träd kommer att påverkas vid flera punkter längs linjen. Det är viktigt att 
bevara så många träd som möjligt, och att ha en tydlig plan för områdenas återställande. 
Målsättningen behöver vara att undvika eller begränsa skador. De värden som försvagas 
behöver kompenseras.  

 

 

Stadsledningskontoret 

 

 

Christina Gustafsson Christina Börjesson 

Planeringsledare Direktör 
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Bilaga 1 Kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken 
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\!j TRAFIKVERKET 

Kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken, en 
tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs Stad och Mölndals 
stad, Västra Götalands län. 

Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till järnvägsplan för en tunnel för pendel- och regiontåg i 
Göteborgs Stad och Mölndals stad. 

Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns tillgänglig för granskning under tiden 10 december 201 till 
30 januari 2015 hos: 

• Trafikverket Region Väst, Kruthusgatan 17 i Göteborg. Plan 6, kl 07.45-16.15, 
• Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20 i Göteborg. Kl oS.oo-16.30, 
• Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal. Måndag-torsdag kl oS.oo-16.30, fredag kl o8.oo-16.oo. 

Delar av handlingarna finns även på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/vastlanken /dokument 

Planen omfattar arbete i ytvatten där Göta Älv, Stora hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Mölndalsån berörs i 
olika omfattning. Planen omfattar även bortledande och tillförsel av grundvatten. Frågor gällande 
vattenverksamhet hanteras i en särskild process i Mark- och miljödomstolen. 

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Region Väst, 405 33 Göteborg, alt via e-post 
trafikverket@trafikverket.se senast 30 januari 2015. Märk synpunkterna med TRV 2013/92333. 

Om du vill ha mer information kontakta Trafikverket Region Väst, tel. 0771-921921. 

Med vänlig hälsning 

Bo Larsson 
Projektchef Trafikverk et 

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 00 
T o lofnn · f"\771 _ 0?1 0?1 
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Bilaga 2 Göteborgs Stads samrådsyttrande 2013-08-21  
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Yttrande angående samråd Järnvägsplan Västlänken (TRV 2013/25920) 
 
 
Kommunstyrelsen har i tidigare beslut ställt sig bakom att Västlänken byggs i en 
sträckning via Haga och Korsvägen, bl a med motiveringen att en genomgående 
Västlänk skapar ett kapacitetsstarkt järnvägssystem där delar av regionen binds samman 
och bidrar till ett växande och hållbart Västsverige.  
De nya stationslägena kommer att skapa god tillgänglighet till befintliga och 
tillkommande stadsmiljöer i stadens centrala område och möjliggöra en stadsutveckling 
enligt intentionerna i stadens Översiktsplan och Vision Älvstaden. 
Västlänken är ett avgörande projekt för framtida kommunikationer och spelar en 
nyckelroll för stadens och regionens framtid. Göteborgs stad vill framhålla vikten av att 
varje del i projektet kommuniceras till allmänheten så att många fler förstår vad som 
ingår i varje del och hur resmöjligheterna för medborgarna förbättras. 
Även om Staden är positiv till Västlänken och är överens med Trafikverket i flera delar, 
vill vi framföra följande synpunkter på planeringsunderlaget för att projektet Västlänken 
ska bli så bra som möjligt. 

Fyra spår vid stationerna 
Vi är positiva till att Trafikverket avser bygga fyra spår vid station Centralen, men fyra 
spår är angeläget även vid station Haga och Korsvägen. De behövs även för att 
möjliggöra en utveckling av Västlänken för att klara framtida trafikbehov. 
Enligt Västra Götalandsregionens målbild för hur tågtrafiken i Västsverige kan 
utvecklas fram till 2035 behövs fyrspårsstationer vid Haga och Korsvägen redan 2035. 
Alltså mindre än tio år efter invigningen av Västlänken. Om det bara byggs två spår vid 
station Haga och Korsvägen förutsätter vi att Trafikverket förbereder Haga och 
Korsvägens stationer för fyra spår och dubbla av- och påstigningsplatser så pass långt 
att de på ett enkelt sätt utan störningar kan byggas ut i efterhand. Detta kommer i 
slutänden att innebära en stor kostnadsbesparing. 

Staden ovan Västlänken 
Vi anser att det inte i tillräckligt stor utsträckning utretts vilka begränsningar Västlänken 
kommer att innebära för byggbarheten i anslutning till Västlänken i framtiden. Kravet är 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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att markytorna ovan Västlänken blir byggbara, dvs. att det i framtiden går att placera 
byggnader av typen "tät innerstad" på tunneltaket till en rimlig kostnad. Detta gäller 
framförallt de sträckor där Västlänken går i lera och i övergångs-zonerna mellan berg 
och lera, där stabilitet kan bli ett problem. Som sådana sträckor inkluderas bland annat 
Gullbergsvass, där staden på sikt har planer på en ny stadsdel. Även sträckan mellan 
Operan och Residenset har dessa egenskaper. Runt Korsvägen och under Liseberg 
består marken också till stor del av lera. Även här vill staden kunna bygga "tät 
innerstad" i framtiden.  
I stationsläget vid Haga, med närhet till Kungsparken och Haga kyrkoplan, ska 
möjligheten finnas att använda delar av ytan ovan Västlänken för ”100-års park”, dvs. 
park ska kunna anläggas som en stadigvarande park och inte riskera att bli uppgrävd 
igen inom 100 år på grund av arbeten med tunneln eller liknande. 

Schakt mm som bryter markytan 
Från järnvägstunneln kommer ett antal schakt för ventilation, service och luftintag att 
sticka upp. Placering av dessa schakt måste studeras noggrant ur ett 
gestaltningsperspektiv så att dessa kan bli positiva tillskott i stadsmiljön. Schakten bör 
samlas ihop och integreras i bebyggelsen. Det är viktigt att schakten inte inkräktar på de 
begränsade ytor i centrala staden som idag är avsedda för lek och utevistelse eller som 
informellt fungerar för dessa ändamål. Vid sidan av de tekniska kraven är utformning, 
samordning schakten emellan och konstnärlig utsmyckning viktigt att arbeta med. Detta 
bör ske i samarbete med staden i anslutning till arbetet med detaljplanerna.  
Om det finns risk för oönskade emissioner vid schakten är det angeläget att dessa inte 
finns på platser där barn vistas, dvs. i grönområden, parker, bostadsmiljöer, lekplatser, 
förskolor, skolor och anläggningar för fysisk aktivitet av olika slag. 

Skansen Lejonet 
Vid en omgestaltning av Gullberget skall största hänsyn tas till Skansen Lejonets höga 
kulturhistoriska värden. Miljön på Gullberget, och intrycket av berget, vinner på 
överdäckning av tråget där det ansluter mot berget. Det gäller både åt sydväst och 
nordost. Ingreppet i berget kan lindras genom överdäckning.  
Överdäckning av tråget minskar också den negativa påverkan som spåret kommer att ha 
på den framtida bebyggelsen. En överdäckning möjliggör en utveckling av Skansen 
Lejonet till framtida mötesplats och stadsdelspark samt minskar den barriäreffekt som 
spåret kommer att utgöra.  

Stråk för gång, cykel och kollektivtrafik 
Vid påslagen (tunnelns mynningar) är det viktigt att hänsyn tas till befintliga stråk för 
gång och cykel, men även för bil och kollektivtrafik. Det är prioriterat att framförallt 
gående, cyklister och kollektivtrafik ges gena vägar även i framtiden. Om inte 
överdäckning sker är det angeläget att överbrygga barriäreffekten genom att säkerställa 
flera passager både över och under Västlänken så att kontakten mellan staden och älven 
inte försämras. 

Järnvägsspår till postterminalen 
I samrådshandlingen framgår inte hur järnvägsspåret till postterminalen skall lösas. Vi 
förutsätter att detta sker på ett sådant sätt att stadens planerade utveckling i 
Gullbergsvass inte förhindras.  
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Kopplingen österut i Olskroken 
Planskildhet i Olskroken finns angivet i den nationella planens remissversion för 
transportsystemet 2014-2025, vilket är positivt. Göteborgs Stad är angelägen om att i 
aktiv samverkan med Trafikverket delta i den fortsatta planeringen av Västlänkens 
anslutning till befintligt järnvägssystem, eftersom vi ser potentiella samordningsvinster 
för en flytt av Sävenäs pendeltågstation till ett läge närmare Gamlestaden.  

Station Centralen 
Området kring station Centralen är en viktig strategisk knutpunkt i regionen.  
Den lokala betydelsen av stationen kommer att öka i takt med stadsutvecklingen, som 
kommer att ge stora förändringar i områdets innehåll, utformning och stadsbild.  Runt 
centralen finns flera områden som är prioriterade för stadsförnyelse och 
bebyggelseförtätning. 
Det grunda läget som Trafikverket föreslår avstyrks, eftersom det ger problem för 
stadsutveckling, området utformning, stadsbild och är sämre för resenärerna. Resenärer 
som ska byta plattform måste gå upp via gatuplan. Göteborgs Stad förordar ett 
mellandjupt läge för att möjliggöra fler uppgångar och en större flexibilitet i hur staden 
kan byggas på markytan. Möjligheten att placera uppgångar och tekniska anläggningar 
där de passar i stadsmiljön och till planerade huvudgator ses av staden som en stor 
fördel med det mellandjupa läget. Det mellandjupa läget ger också möjlighet att lösa 
knutpunkten för lokaltrafik och resandeflöden på ett acceptabelt sätt.  
Station Centralen är ett område med stora och komplexa ledningsomläggningar som 
måste samordnas med omkringliggande projekt. Stationens höjdläge är kritiskt för 
möjligheten att passera över stationen med nya ledningar. Med en station i det 
mellandjupa läget möjliggörs en ledningsförläggning som ur drift- och 
arbetsmiljöaspekt är acceptabel. 
Det är mycket positivt att en höjning av markytan ovanpå Götatunneln i anslutning till 
Kanaltorget ser ut att kunna undvikas.  

Station Haga 
Placeringen av station Haga stämmer väl överens med stadens planering av området. I 
samrådshandlingen är det bra att Haga kyrkoplans kulturhistoriska värden poängteras. 
Gestaltningen av området måste ske utifrån dessa värden. I det fortsatta arbetet med att 
placera uppgångarna är det viktigt att dessa anpassas till natur-, kultur- och sociala 
värden. Olika lösningar bör prövas i samarbete med staden. Då en knutpunkt vid 
Alléstråket riskerar att förstärka befintlig trafikbarriär negativt, bör lokalisering och 
utformning av denna studeras noga.  
Även Kungsparken och Allén är viktiga ur kulturhistorisk synpunkt. De gröna värdena, 
framförallt de gamla träden, är viktiga bärare av kulturhistorian, det är därför önskvärt 
att dessa kan bevaras så långt som möjligt. Det är också viktigt att åtgärder görs så att 
träd skyddas från förändring av grundvatten och kompaktering. Detta är särskilt viktigt 
vid Station Haga. 
Haga kyrkoplan är en viktig mötesplats och rekreationsyta för boende, barn och 
besökare. Idag finns en inhägnad lekplats vilken är önskvärd att bevara. Området i stort 
är värdefullt för invånare även ur ett identitetsperspektiv. Trafikverket bör pröva om 
kompensationsåtgärder kan göras, både under byggtiden och efteråt.   
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Station Korsvägen 
Byggnads-, trafik- respektive fastighetsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att 
förorda ett djupt läge (”alternativ lågt”) på station Korsvägen. Ett djupt läge förordas för 
att möjliggöra en funktionell trafikal bytes- och mötespunkt. Korsvägen är viktigt för 
alla trafikslag. Området måste kunna ta omhand de trafikökningar som kommer på den 
begränsade yta som Korsvägen utgör. Med ett djupare läge möjliggörs ett 
mellanliggande trafikplan i syfte att trafiksanera området. Trafikplanet bör vara så 
tilltaget att det möjliggör angöring och parkering för evenemangsbussar och 
turistbussar. Finansieringen av ett djupt läge måste diskuteras i särskild ordning.  
Stadens projektgrupp för Västlänken har fört diskussioner med Trafikverket om att 
studera om det är möjligt att uppnå ovan nämnda funktion även i det grundare läget, 
som Trafikverket föreslår. Göteborgs Stad anser att det är positivt om olika lösningar 
kan presenteras. 
Station Korsvägen har förutom komplex ledningsomläggning, även en eventuell 
konflikt med befintlig spillvattentunnel i berg. Beroende på vilket djup stationen 
placeras på finns risk att Västlänkens spår, i ett område utanför Korsvägen, kolliderar 
med befintlig berganläggning. Det är viktigt att Trafikverket utreder huruvida en sådan 
kollision med bergtunneln uppstår eller ej. Befintlig berganläggning avleder spillvatten 
från tre kranskommuner och en flytt av denna är troligen inte genomförbar, varken 
tekniskt eller ekonomiskt. 

Sträckning under Liseberg 
Göteborgs Stad förordar, liksom Trafikverket, alternativet med tunneldragning under 
Liseberg. Förutom att alternativet blir billigare och störningarna blir mindre under 
byggtiden, minskar en förläggning av Västlänken under Liseberg nödvändig 
ledningsomläggning. Allmänna VA-ledningar är främst förlagda i Mässans 
gata/Örgrytevägen.  
Liseberg AB har yttrat sig över samrådshandlingen och är positiv till Västlänken, även 
om Lisebergs verksamhet kommer att påverkas under byggtiden. Liseberg önskar därför 
att Trafikverket, med god framförhållning tillsammans med Liseberg, planerar och 
utformar de ingrepp som är nödvändiga, samt värderar de ekonomiska konsekvenserna. 
Lisebergs framtida möjligheter att utveckla parken får inte begränsas och värdefulla 
miljöer får inte komma till skada. 
Stadsmuseet har gjort en inventering av Liseberg ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Trafikverket bör vara uppmärksamt på att det kan finnas byggnader av kulturhistoriskt 
värde som berörs av Västlänksbygget. Det är inte ett hinder för tillfällig demontering, 
men byggnaderna ska i så fall återuppföras.  

Kopplingen söderut i Almedal 
I förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025, anges att Götalandsbanan 
delen Almedal-Mölnlycke ska utredas. Göteborgs stad kommer att delta i denna 
utredning och vi utgår ifrån att tät kontakt mellan denna utredning och fortsatt planering 
för Västlänkens anslutning i Almedal kommer att upprättas.  
Trafikuppläggsbilden på sidan 10 i samrådshandlingen (figur 6) anger att tåg kan vändas 
i Almedal. Almedal utgör en centralt belägen plats med hård konkurrens om marken. 
Att ta mark i anspråk för vändning av pendeltåg vid Almedal är därför olämpligt. 
Översiktsplanen anger att Mölndalsåns dalgång är en del av det centrala 
förnyelseområdet, dvs. ett utvecklingsområde för blandad stadsbebyggelse. Göteborgs 
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stad håller tillsammans med Mölndals stad på att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för Mölndals-åns dalgång för att visa hur området kan utvecklas. 
Göteborgs Stad vill öppna en diskussion om var någonstans det är lämpligast att tåg 
vänder och vilka förutsättningar som krävs för att kunna vända tåg.  

Förberedelse av Västlänken för framtida anslutningar norrut och åt sydväst 
Det är viktigt att Västlänken förbereds för framtida anslutningar norrut mot Hisingen 
(Bohusbanan) och söderut längs Säröleden mot Kungsbacka. Det möjliggör en 
anslutning av Bohusbanan till Västlänken genom en tunnel under älven. En anslutning 
söderut via Sahlgrenska skulle kunna balansera antalet tåg norrut och söderut, samtidigt 
som den skulle kunna vara en del i en kapacitetsförstärkning av Västkustbanan. Det är 
angeläget att Trafikverket och staden i ett tidigt skede gemensamt studerar var dessa 
anslutningar skulle kunna placeras och vilka osäkerheter, risker och kostnader, likväl 
som möjligheter, detta kan föra med sig.  

Stadsdelsperspektiv 
Gemensamt för alla tre stationslägena är att den utveckling som staden planerar för, 
påverkar och påverkas av uppgångarnas lägen, ventilationsanläggningar, nödutgångar 
och andra byggnader eller anläggningar av varierat slag. Det är angeläget att kartlägga 
vad som krävs för att göra förändringarna acceptabla för människorna som lever i 
staden. Bedömning av hur det lokala sociala livet påverkas måste göras. Särskilt riskerar 
barns platser i staden att naggas i kanten.  
Digniteten av projektet är så pass stort att Göteborg som stad kommer att förändras ur 
flera aspekter. Information och kunskap är därför viktig att sprida på både lokal och 
central nivå inom Göteborgs stad.  
Om kommunala verksamheter beräknas bli störda i en längre period i sådan grad att den 
måste omlokaliseras, måste Göteborgs Stad och berörd stadsdel kunna planera in det i 
kommande budgetplaner.    

Stationsmiljö 
Utformningen av underjordiska passager måste göras trygga. 
I det fortsatta arbetet bör trafikverket utreda partikelhalter (PM10 och PM2,5) och 
exponering på perronger och andra underjordiska miljöer samt klarlägga vilka åtgärder 
som behöver vidtas.  
Miljöförvaltningen deltar på möten inför framtagandet av MKB och är övertygade om 
att deras synpunkter kommer tas omhand där.  

Kulturmiljö och befästningsverken 
Vid återställande efter arbeten i öppna schakt i området vid befästningsverken, längs 
sträckan från centralen till Stora Bommen samt vid Hvitfeldtsplatsen, bör kulturmiljön 
utgöra utgångspunkt för gestaltning vid återställandet av marken. Samordning med 
staden bör ske. 
Samrådshandlingen konstaterar att kulturmiljön berörs, men beskriver inte vari 
påverkan kan bestå eller hur man planerar att hantera de konsekvenser som uppstår.  

Ledningar och dagvatten 
Staden har i planerad sträckning för Västlänken och i stationsområdena ett omfattande 
befintligt ledningsnät. Ett antal kritiska ledningar av stora dimensioner måste flyttas i 
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samband med byggnation av Västlänken. Utmed Västlänkens linje, exklusive stationer, 
blir ledningsflytt främst koncentrerat till området från Sävenäs fram till tunnelmynning 
vid Skansen Lejonet. 
Då ledningsnätet är sammanhängande i centralenområdet är det av yttersta vikt att dessa 
projekt samordnar respektive ledningsflytt för att undvika att samma ledningar flyttas 
flera gånger. Förberedande arbeten med ledningsflytt i centralenområdet påbörjas redan 
2015-2016 och det är viktigt att projektägarna i ett så tidigt skede som möjligt hittar en 
slutgiltig placering av ledningarna så dessa kan implementeras i detaljplanerna. 
Ett högvattenskydd för Västlänken får inte skapa översvämningsproblematik i en annan 
del av närområdet. En dagvattenutredning för Västlänkens detaljplan har påbörjats i juni 
2013. 
Ytterligare kommentarer om ledningar finns även under andra rubriker ovan. 

Utrymningsvägar 
För att kunna lägga spårlinjen innanför befästningsverken har stationsläget för station 
Centralen flyttats. För att ytterligare minska konflikten mellan befästningsverken och 
Västlänken prövar Trafikverket att låta utrymningsvägar här leda till utrymningsschakt 
istället för att de leds till en parallelltunnel. Räddningstjänsten i Storgöteborg, som 
lämnar eget yttrande, anser inte att denna lösning är tillfredsställande ur deras 
perspektiv, då de bedömer att möjligheterna till räddningsinsatser försämras.  
Räddningstjänsten har också synpunkter på hur stationerna under mark utnyttjas för 
andra ändamål än passagerare. Göteborgs stad anser att frågan måste diskuteras vidare 
för att finna acceptabla och balanserade lösningar.  

Under byggskedet av Västlänken 
Bygget av Västlänken kommer att medföra betydande påverkan på hur man kan röra sig 
i staden. Vi vill poängtera att det är prioriterat att ge fotgängare och cyklister hög 
framkomlighet och många möjligheter att passera byggarbetsplatserna under byggtiden. 
Vi ser framför oss att byggschakten för Västlänken förses med flera tillfälliga 
brokonstruktioner för gående och cyklister. Kollektivtrafik ska upprätthållas och det ska 
vara möjligt att välkomna nya resenärer till kollektivtrafiken även för de linjer som 
passerar Västlänkens byggarbetsplatser.    
Bygget kommer också att påverka boendemiljöerna, det är därför angeläget att det blir 
en fungerande boendemiljö under byggtiden och att befolkningen även då har tillgång 
till friytor för aktivitet och vila, ex vid Kanaltorget och Haga kyrkoplan. Det är extra 
viktigt under byggtiden att trygga barns möjligheter att ta sig fram på egen hand, genom 
att göra passager trygga och säkra.  
Det finns risk att byggarbetsplatserna och områdena runt omkring upplevs ödsliga och 
otrygga då anläggningsarbetet inte är igång, främst på kvällar, nätter och helgdagar. Det 
är viktigt att berörda platser upplevs som trygga, inte minst ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
Trafikverket bör överväga kompensatoriska åtgärder så att miljöerna fungerar även 
under byggtid då arbetena på flera platser kommer att ske i flera år. Dessa 
kompensationsåtgärder kan till och med bli positiva inslag i miljön, som t ex förslaget 
om en akvedukt vid Rosenlund. 
Vid stationernas byggande är det viktigt att etablerings- och arbetsområdet hålls nere 
och att schakten hålls korta och smala för att rädda träd och minska intrånget på den 
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välanvända parkytan. Det är också viktigt att åtgärder görs så att träd skyddas från 
förändring av grundvatten och kompaktering. 
I samrådshandlingen nämns att den föreslagna dragningen av tunneln mellan station 
Centralen och station Haga medför att Götatunneln tidvis måste stängas för trafik. 
Trafikverket behöver informera Göteborgs stad om omfattningen av denna aviserade 
avstängning. Göteborgs stads trafikkontor vill veta mer om hur Trafikverket avser att 
lösa trafikeringen om Götatunneln hålls stängd och vilka effekter den valda lösningen 
kan ge på det lokala transportsystemet.  
Det är även viktigt att arbeta aktivt för att begränsa effekterna under byggtiden när 
gäller masshanteringen, buller och luftföroreningar och förorenad mark. När det gäller 
de delar av tunneln som kommer att byggas via öppna schakt är det viktigt att en 
byggmetod som minimerar intrånget i omgivningen väljs.  
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för stora delar av byggnationen och det är 
viktigt att involvera dem tidigt i den fortsatta processen.  

Hantering av massor 
Borttransport av lermassor och sprängsten sker framför allt längs de större trafiklederna. 
Den stora störningen av transporterna torde uppkomma innan de nått lederna. Det är 
viktigt att undersöka hur den första delen av transporten påverkar stadslivet. 
Masshanteringen är en mycket viktig fråga. Målet bör vara att så mycket som möjligt 
återanvänds inom staden eller i närområdet och inte transporteras bort, som anges i 
samrådshandlingen. En masshanteringsplan eller liknande för att minimera 
resursåtgången och risken för störningar under byggtiden bör tas fram i samråd med 
staden.  
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Redaktionella synpunkter 
Sidan 8 Figur 4. Älvstaden. Källan borde ha angivits. 
Sidan 8      Texten skulle kunna förtydligas. Älvstadsvisionen, såväl som 

översiktsplanen lyfter fram Västlänken som en förutsättning. Dessa kan 
alltså inte uppfyllas om inte Västlänken kommer till.                 

Sidan 9      Figur 5. ”Mål för Västlänkens utformning” – bör framgå att det är 
Trafikverket som har tagit fram dessa och när. Staden ställer sig dock 
bakom målen som presenteras i figuren. En annan fråga som bilden borde 
kompletterats med är ”Orienterbarhet” i resenärsrutan - att se till så att 
miljön är läsbar och att rörelsemönstren upplevs som logiska. 

Sidan 13 mfl Trafikverket redovisar genomgående bilder på Västlänken med fyrspår vid 
alla stationer. Detta är vilseledande, då Trafikverkets nuvarande 
planeringsinriktning är fyrspår endast vid Centralen. 

Sidan 21    ”Västra Göteborg” bör bytas ut mot ”sydväst om centrala Göteborg”. 
Sidan 22 Staden vill göra Trafikverket uppmärksam på att Haga kyrkoplan 

definieras som hela området mellan Parkgatan och Vasagatan. 
 

Sidan 23    Under rubriken Station Korsvägen har de kulturhistoriska värdena (t ex  
Landeriet) helt fallit bort. 

 
Sidan 27 En annan konsekvens som inte nämns är att gamla träd försvinner, att 

parkmiljöer påverkas upplevelsemässigt och när det gäller användbarhet 
dels under byggtiden men också permanent. 

 
Sidan 28-30 Kapitlet ”Miljö” känns ofärdigt.  Kulturhistorian ovan mark slarvas bort i 

texten. Det nämns att de värdefulla miljöerna berörs, men inte på vilket 
sätt eller hur konsekvenserna kan hanteras. Parkanvändning/upplevelser, 
naturvärden, kulturhistoria osv. Möjligen borde kapitlet även beröra frågan 
om kompensationsåtgärder.  Det stora park- och alléstråket vid Station 
Haga har ett namn – Kungsparken. 

 
 
 
Göteborg den 21 augusti 2013 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
 
 
Anneli Hulthén 
    Karin Lange 
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Bilaga 3 Förslag till yttrande till Trafikverket 
 
 
   Trafikverket 
   trafikverket@trafikverket.se 
 
 

Yttrande gällande kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken 
 
Trafikverket har för yttrande översänt granskningshandling gällande järnvägsplan för 
Västlänken till Göteborgs stad. Syftet med granskningen är att se över hur tidigare 
synpunkter har hanterats.  

Göteborgs stad är positiv till projekt Västlänken och till övervägande del överens med 
Trafikverket. Det finns ett antal frågor inför genomförandet som behöver lösas 
gemensamt. Staden är angelägen om att tillsammans med Trafikverket hitta lämpliga 
lösningar. De viktigaste frågorna gäller överdäckning vid Skansen Lejonet, rådighet 
över ytor med tillfällig nyttjanderätt, brandgasschakt och ljusschakt vid Station Haga, 
samt brandgasschakt och uppgång vid Renströmsparken. Regeringens beslut om 
tillåtlighet och stadens detaljplaneprocess är viktiga utgångspunkter. Utöver dessa 
frågor finns ytterligare synpunkter som rör stadens vidare arbete i samverkan med 
Trafikverket. Frågorna gäller medborgardialog, handlingsplaner, avtal, tillsyn och 
kontroll, samt tillgänglighet och framkomlighet. 

Arbete pågår med ett genomförandeavtal som behöver vara klart innan detaljplan antas 
och järnvägsplanen kan fastställas. Staden förutsätter att Trafikverket ersätter staden 
enligt gällande ordning. Staden och Trafikverket är överens om att ha en gemensam 
organisation i genomförandet av Västlänken, formen för en sådan är under arbete.  

Synpunkter på granskningshandlingen  

Överdäckning Skansen Lejonet 
Skansen Lejonet och Gullberget har mycket höga kulturhistoriska värden och betydande 
värden som identitetsskapande plats för staden.  

I Järnvägsplanens Gestaltningsprogram framgår att en öppen tunnel öster om Gullberget 
är negativt ur ett kulturmiljöperspektiv. Göteborgs stad anser att en överdäckning så 
långt österut som tekniskt möjligt är önskvärt för att minska negativ påverkan på 
kulturmiljövärdena i förhållande till Skansen Lejonet och Gullberget. En överdäckning 
möjliggör en positiv stadsutveckling på sikt och att Gullberget kan uppnå det rekreativa 
syfte som eftersträvas då bullerstörningar från Västlänken begränsas. Det är av 
avgörande betydelse att utformningen av tråget in i Gullberget och slänterna upp mot 
trågets väggar gestaltas med kulturmiljön som utgångspunkt. Det är även viktigt för att 
undvika att skapa en upplevd barriär.  

I detaljplan för Västlänken har området i tråget beteckningen ”järnvägsändamål” vilket 
möjliggör en överdäckning. Göteborgs stad anser att Trafikverket bör finansiera 
överdäckning för att minimera skada på riksintresset för kulturmiljövård i enlighet med 
villkor 1 i regeringens tillåtlighetsbeslut. 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Rådighet över ytor med tillfällig nyttjanderätt  
I första hand anser staden att Trafikverkets förslag till järnvägsplan i den del som avser 
Västlänkens anspråk på kommunal mark med tillfällig nyttjanderätt för byggnation av 
Västlänken inte ska fastställas. Järnvägsplanen kan godkännas om följande förändringar 
görs: Ytor med tillfällig nyttjanderätt, T2, T3, T4, T5, T6 och T7 fastställs inte. Dessa 
ytor behöver istället hanteras enligt särskilt upprättat avtal mellan Göteborgs stad och 
Trafikverket.  

Om detta inte är möjligt menar stadsledningskontoret att det i andra hand behöver 
upprättas ett avtal mellan staden och Trafikverket som säkerställer att Göteborgs stad 
har rådighet över användningen av ytor med tillfällig nyttjanderätt och att Trafikverket 
tar alla de risker som är förenade med projekt Västlänken. 

Motivering till ovanstående är enligt följande. Göteborgs stad befinner sig i en unik 
situation. En rad olika infrastuktur - och stadsbyggnadsprojekt som är angelägna för 
stadens fortsatta utveckling har anspråk på samma mark för genomförande av 
byggnation – och detta inom ett relativt sett begränsat område och under motsvarande 
tidsperiod. Hur framkomlighet och markanvändning löses i centrala delar av Göteborg 
kommer att få stora konsekvenser inte bara i det aktuella området utan effekterna 
kommer också att visa sig i andra delar av trafiksystemet. För att möjliggöra en samlad 
bedömning av hur användningen av mark kan optimeras utifrån olika projekts behov 
samt de olika transportslagens behov av framkomlighet, behövs ett nytt arbetssätt. 
Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik har redan lagt grunden för detta nya 
arbetssätt genom bildandet av gruppen för samordning och koordinering, SAMKO, 
inom samverkan KomFram Göteborg. 

Staden föreslår att SAMKO inom ramen för sitt uppdrag, hanterar uppkomna frågor om 
mark som tillfälligt kan behövas för att bygga Västlänken. Genom detta förfarande 
behöver inte tillfälliga nyttjanderätter redovisas i järnvägsplanen. Trafikverket och 
trafikkontoret har redan påbörjat arbetet med att se över Västlänkens anspråk på 
tillfällig nyttjanderätt inom ramen för SAMKO:s uppdrag. 

Den mark som Trafikverket önskar ta i anspråk för genomförandet av Västlänken avser 
inte bara byggnation utan även ytor för etableringar, upplag och arbets- och 
transportvägar. Syftet är bland annat att säkra att Trafikverket har tillgång till mark, 
både vad avser den permanenta anläggningen och den mark som behövs tillfälligt för 
genomförandet av byggnationen. 
Ytorna är sammantaget av betydande storlek och det är svårt att överblicka hur staden 
kommer att påverkas längs sträckan. Det är inte heller enkelt att avgöra hur stora ytor 
som berörs samtidigt under genomförandetiden, och när de tas i anspråk av 
byggorganisationen. Även om ytorna till största delen verkar handla om redan 
ianspråktagna områden kommer påverkan på staden och stadsutvecklingen att bli 
betydande. Därför är det angeläget att ytterligare förtydliga hur genomförandet påverkar 
allmänhet och stadsmiljö med avseende på till exempel buller- och trafikstörningar.  

Även tidsaspekten för ytor med tillfällig nyttjanderätt behöver förtydligas ytterligare. 
Inom ytorna finns även exempelvis uppvuxna träd, fornlämningar och kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse som behöver hanteras. Andra kulturvärden såsom äldre 
gatstensbeläggningar, belysning och andra stadselement påverkas också.  
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I regeringens tillåtlighetsbeslut anger villkor 1 att lokalisering och utformning av 
Västlänken ska planeras och utföras så att negativa konsekvenser för kulturmiljön och 
stadsmiljön i övrigt, inklusive parker och grönområden, så långt möjligt begränsas.  

Brandgasschakt och ljusschakt vid Station Haga 
Kulturmiljön kring den planerade Station Haga har mycket höga värden och en 
helhetssyn på området är nödvändig i planeringen. Det är till stor del de kumulativa 
effekterna av många enskilda förändringar som ger de största negativa konsekvenserna i 
denna miljö. Särskilda lösningar kan krävas för att inte skada kulturmiljön och 
stadsrummet, samtidigt som man uppnår höga vistelsekvaliteter i det underjordiska 
stationsrummet. 

Brandgasschakt  
Göteborgs stad anser att föreslagen placering av brandgasschakt på Haga Kyrkoplan, i 
nordvästra hörnet av parken samt norr om befintlig transformatorstation, är olämplig på 
grund av negativ påverkan på parkmiljöns natur- och kulturhistoriska värden. 
Brandgasschakten begränsar även möjligheter att plantera nya träd. Göteborgs stad 
förordar därför placering på torget framför Smyrnakyrkan, så som det föreslås i 
detaljplanen för Västlänken, Station Haga med omgivning, samrådshandling 2014-09-
30, samt ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken, granskningshandling 
2014-11-25. Denna placering redovisas i järnvägsplanens planbeskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning som alternativ 1, bortvalt främst med hänvisning till att 
den ligger utanför tillåtlighetskorridor. Avsteg från regeringens tillåtlighet kan sökas 
hos länsstyrelsen. I sitt samrådsyttrande från 2014-12-10 (samråd om detaljplan för 
Station Haga), ser länsstyrelsen positivt på Göteborgs stads avsikt att minimera 
ingreppen i Haga Kyrkoplan.  

Ljusschakt  
Göteborgs stad anser att föreslagen placering av ljusschakt på Haga Kyrkoplan, vid 
bergpåslaget i norra delen av Haga Kyrkoplan, är olämplig då de i sin nuvarande 
utformning, storlek och gestaltning innebär negativ påverkan på parkmiljöns natur- och 
kulturhistoriska värden. Ljusschakten tar även parkytor i anspråk vilket riskerar att 
påverka återplantering och återväxt av stora träd. Stor hänsyn behöver tas till 
omgivande parkmiljö och möjligheten till återplantering av träd i denna del av 
Kungsparken ska inte begränsas. Den i plankartan föreslagna ytan med servitutsrätt för 
ljusschaktet bör därför utgå. I det fortsatta gestaltningsarbetet återstår att ta fram den för 
platsen och den underjordiska stationen bästa helhetslösningen.  

Brandgasschakt och uppgång vid Renströmsparken  
Den västra entrén till Station Korsvägen är i järnvägsplanen placerad nära 
Renströmsparken som är kulturhistoriskt viktig och en välbesökt parkmiljö. Göteborgs 
stad anser att uppgång och ventilationsschakt behöver omlokaliseras och integreras med 
befintliga byggnader eller andra kommande projekt i närheten. Ett förslag på placering 
är längs gångstråket Fågelsången mot Götaplatsen. Placeringen skulle även öppna upp 
den slutna bebyggelsen längs stråket.  
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Station Centralen 
Tekniska anläggningar ovan mark behöver få en större flexibilitet avseende möjlig 
placering. Ett exempel är att det aktuella läget för det norra brandgasschaktet hamnar i 
en gata. Staden är angelägen om att medverka till lämpliga lösningar.  

Tekniska anläggningar, bland annat tryckutjämningsschakt och lanterniner i västra 
delen, och uppgångar behöver placeras så att de anpassas till detaljplanen för Station 
Centralen och kommande detaljplan för området norr om Nordstan. Ventilationstornen 
vid mittuppgången behöver integreras med mittuppgångens byggnad. 

Värdefulla träd 
Uppvuxna träd kommer att påverkas vid flera punkter längs linjen. Utöver ekologiska, 
estetiska och sociala värden är träden viktiga för upplevelsen av stadens historiska djup. 
I Kungsparken, Nya Allén, Johannebergs landeri, Renströmsparken med flera platser 
finns värdefulla träd som påverkas. Vid Bergslagsbanans station, vid Haga, i 
Renströmsparken, vid landeriet Johanneberg och på Liseberg kommer kulturhistoriskt 
värdefulla träd att förloras. Det är viktigt att bevara så många träd som möjligt, och att 
ha en tydlig plan för områdenas återställande. Regeringen har i beslut om tillåtlighet, 
villkor 1, påtalat vikten av park- och naturmiljön. Målsättningen behöver vara att 
undvika eller begränsa skador, alltså att bevara värdefulla träd på plats eller flytta dem 
inom närområdet. De värden som försvagas behöver kompenseras.  

Träden i staden, och i synnerhet äldre träd, är viktiga för såväl klimat, biologisk 
mångfald som för vår upplevelse av staden. I första hand ska träd som riskerar att 
påverkas så långt tekniskt möjligt bevaras på plats under hela genomförandetiden, i 
andra hand ska träden flyttas till annan växtplats i staden, i tredje hand ska träd som 
avverkas ersättas med likvärdiga träd. För att säkra de träd som växer i anslutning till 
korridoren ska kontinuerlig trädbesiktning utföras under en 10-års period efter 
Västlänkens genomförande.  

Det är viktigt att säkerställa ett jorddjup om minst 2,0 meter ovan de delar av 
Västlänken där staden vill ha möjlighet att plantera träd efter Västlänkens 
färdigställande. Detta gäller exempelvis vid delar av Skansen Lejonet, 
Renströmsparken, parkmiljön kring Johannebergs Landeri och vid stationsläget vid 
Haga, i anknytning till Kungsparken och Haga Kyrkoplan. På dessa platser ska 
möjligheten finnas att använda delar av ytan ovan Västlänken för ”100-års parker”, det 
vill säga parker ska kunna anläggas som stadigvarande parker och inte riskera att bli 
uppgrävda igen inom 100 år på grund av arbeten med tunneln eller liknande.  

Inom ytor för tillfällig nyttjanderätt finns uppvuxna träd som behöver hanteras. Vid 
Station Centralen bör några träd inom områden markerade som tillfällig nyttjanderätt 
utelämnas från det markerade området. Gäller främst inom T2 03-10. Motsvarande 
lösning skulle kunna vara den bästa även för den stora almen inom T4 03-80.  

Tillgänglighet till verkstäder 
Befintlig järnvägsbro över E6, öster om Gullberget, som servar kombiterminalen 
specifikt idag, kommer inte att trafikeras med tåg när Västlänken byggs. Bron bryts 
troligen 2017/2018. I samband med utbyggnaden av Olskroken bryts även befintlig 
vägkoppling till Jernhusens verkstäder och pumpanläggningarna för Tingstadstunneln 
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öster om E6. Frågan hanteras i järnvägsplan för Västlänken. Dock ingår det i detaljplan 
för Olskroken.  

Lösningen för bilburet tillträde till verkstaden och så vidare planeras ske via 
Gullbergsvass och järnvägsbron som omvandlas. Detta kan skapa onödiga låsningar för 
stadsutvecklingen i Östra Gullbergsvass, varför en annan lösning öster om E6 är att 
föredra för Göteborgs stad. Trafikverket bör se över den möjligheten. 

Euro Maints anläggning i Olskroken planeras att angöras via Kruthusgatan och 
Emirentias backe, inte via Minuthandelsgatan och Partihandelsgatan som idag. Skäl till 
detta är geometriska svårigheter att komma under Västlänken och över spår till Norra 
Bangården. Enligt uppgift planeras spåren till Göteborg Norra att tas bort. Då bör det 
studeras om det kan vara möjligt att bibehålla nuvarande anslutning planskilt från 
Västlänken. Det är inte önskvärt att få in mer lastbilstrafik än nödvändigt i 
Gullbergsvass.  Detta krav innebär det sannolikt justering i plankarta 001. 

Framtida stadsutveckling  
Västlänken kommer att påverka eller begränsa möjligheterna till stadsutveckling inom 
ett bredare område än vad som framgår av järnvägsplanen (ett bredare område än 
Trafikverket har för avsikt att lösa in och ersätta). Trafikverket bör därför redovisa hur 
nära Västlänken framtida bebyggelse kan placeras, utan att särskilda 
förstärkningsåtgärder behöver utföras. Staden har identifierat ett antal områden där detta 
kan vara aktuellt: 

• Området från Skansen Lejonet och Gullbergsvass till Stora Hamnkanalen. 

• Området runt Pusterviksplatsen och Rosenlundsplatsen. På ömse sidor av 
Rosenlundskanalen väster om Rosenlundsbron. Möjligheten ska finnas att den 
föreslagna entrén på Pusterviksplatsen på sikt integreras i en framtida 
bebyggelse på platsen.  

• Området runt Korsvägen.  

• Ett antal tekniska anläggningar ovan mark, såsom till exempel uppgångar, 
ljusschakt och ventilationsschakt, har placerats i lägen som motverkar eller 
försvårar pågående och kommande planläggning i staden. Det är redan märkbart 
att några av anläggningarnas placering enligt järnvägsplanen kommer i konflikt 
med Hisingsbron och framtida gator och spårvagnsområden vid till exempel 
Centralen och Korsvägen. Trafikverket och kommunen måste därför ha en 
fortsatt dialog om var anläggningarna ska placeras. Ett exempel är på 
Järnvägskarta redovisade lanterniner (insläpp av dagsljus till mezzaninplan och 
plattform) på Korsvägen, vars placering är i konflikt med spårvägens placering 
av spår på marken.  

• Byggnation av Västlänken gör intrång på mark som är avsatt för utbyggnad av 
Universeum. Här krävs en teknisk lösning för att visa att den befintliga byggrätt 
som Västlänken passerar under kommer att kunna utnyttjas.  
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Parkering 
Mark som idag används för parkering behöver tas i anspråk för byggandet av tunneln. 
Tillfälliga eller permanenta parkeringslösningar behövs så att parkeringssituationen i 
staden är tillfredsställande under hela byggtiden. Dessutom finns behov av 
cykelparkeringar nära stationerna. Staden önskar medverka till en lämplig lösning. 

Övrigt 
Station Haga och Korsvägen är i järnvägsplanen utformade som fyrspåriga stationer, 
men enligt planbeskrivningen avses de byggas i två etapper där den första etappen 
utgörs av tvåspåriga stationer. Det är viktigt att betona att den del av stationen som 
byggs i öppet schakt behöver vara utbyggt till fullkapacitet på en gång, för att undvika 
upprepade intrång i natur- och kulturmiljön.  

Js8 (servitut för kvarlämning) begränsar utbyggnad av Universeum. Servitut är inom 
större delen av Korsvägen och inom Liseberg. Servituten försvårar och fördyrar därmed 
framtida exploatering, ledningsdragning och andra markarbeten. Göteborgs stad menar 
därför att servituten med beteckningen Js8 ska tas bort från järnvägsplanen.  

Det är viktigt att Västlänken förbereds för framtida anslutningar norrut mot Hisingen 
(Bohusbanan) och söderut längs Säröleden mot Kungsbacka. 

Stadens vidare arbete i samverkan med Trafikverket 
Det finns frågor som inte direkt är kopplade till granskningen av järnvägsplanen, men 
som ändå är viktiga i det fortsatta arbetet. Nedan följer synpunkter avseende 
medborgardialog, handlingsplaner och program, avtal, tillsyn och kontroll, samt 
tillgänglighet och framkomlighet (KomFram Göteborg). Dessa frågor bör staden och 
Trafikverket hantera tillsammans. 

Medborgardialog 
En framgångsfaktor i byggandet av Västlänken är kontakt med stadens invånare, dels 
för att kommunicera, dels för att informera. Det kan även finnas behov av att arbeta med 
att göra särskilda grupper hörda, till exempel barn och funktionsnedsatta. I 
järnvägsplanens sociala konsekvensanalys betonas vikten av proaktivt dialog- och 
samrådsarbete med boende och verksamma i det fortsatta arbetet med att bygga och 
planera stationerna. Det är något som staden välkomnar.  

I det fortsatta arbetet med planering och utbyggnad av Västlänken är det angeläget att 
staden och Trafikverket har en dialog kring konsekvenser för boende och verksamma, 
så att information kan spridas i god tid och att åtgärder kan vidtas för att de som 
påverkas så långt möjligt ska kunna bedriva sin verksamhet. I dagsläget pågår även ett 
flertal detaljplaner med bostadsinnehåll som, om de hinner byggas innan Västlänken är 
klar, kommer att påverkas av byggarbetena. En samordning med till exempel 
informationsutbyte mellan projekten är nödvändig för att boendemiljön för de först 
inflyttade ska vara acceptabel.  

Blir barn i skolor och förskolor påverkade av byggnationen i en alltför stor grad är det 
viktigt att lyssna in och ta deras synpunkter i beaktning under byggtiden. Det är också 
viktigt med attraktiv information och riktad pedagogik där barn och unga görs delaktiga 
i processen.  
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Under byggtiden behöver byggplatserna och områdena runtomkring vara tydligt och 
pedagogiskt utformade för att underlätta invånarnas vardag. Detta gäller särskilt äldre 
och funktionsnedsatta för att de ska kunna klara sig självständigt. Byggplatserna kan 
med fördel vara öppna för insyn för att skapa trygga miljöer. Tillfälliga utställningar kan 
skapas för att frambringa delaktighet och förståelse för byggprocessen. Att satsa särskilt 
på information om ett områdes historia och byggnationen där barn involveras är mycket 
positivt. Tillfälliga platser kan också användas för kulturevenemang av olika slag.  

Handlingsplaner och program 
En rad handlingsplaner och program behöver tas fram bland annat utifrån villkoren i 
regeringens tillåtlighetsbeslut. Utöver de planer och program som nämns nedan kan 
flera tillkomma. 

I enlighet med villkor 1 i regeringens tillåtlighetsbeslut behövs handlingsplaner för hur 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer, parkstrukturer, träd, gatuelement, 
kajkanter med mera ska hanteras vid anläggande av tunneln. I första hand ska påverkan 
minimeras och i andra hand behöver det finnas en plan för tillvaratagande, 
återuppförande och kompensation.  

• Hantering av hur träd ska skyddas alternativt flyttas i samband med anläggandet. 
Vid Station Centralens östra uppgång tangeras det statliga byggnadsminnet 
Bergslagsbanans före detta stationsmiljö. Parkmiljön behöver stärkas och 
kommer att ha en än viktigare funktion som pausplats i den trafikdominerade 
miljön. På platsen finns rester från den tidigare stationsparken med kvarvarande 
uppvuxna träd utmed Nils Ericsongatan. Träden är mycket viktiga för 
förståelsen av det historiska sammanhanget i stationsmiljön. Vid Kungsparken, 
Nya Allén, Renströmsparken med flera platser finns också värdefulla träd.  

• Återuppförande eller införlivande av lämningar i Hamnstråket med avseende på 
befästningsverken.   

• Återställande av kanalkanten inom Kungsparken.  

• Dels återställande av stenskodda kajkanter vid Fiskkajen, Pustervik och 
Sahlgrensgatan med ursprungliga material och metoder, dels återställande av 
anslutande ytor så att helhetsverkan i miljön blir så bra som möjligt.  

• Hantering av hur fornlämningen vid Johannebergs landeripark skall hanteras och 
hur ingrepp i denna kan begränsas.  

• Hantering av kulturmiljön i Liseberg.  

• Användning av ytor med tillfällig nyttjanderätt.  
I enlighet med villkor 2 i regeringens tillåtlighetsbeslut ska en plan upprättas för 
transporter och omhändertagande av berg- och jordmassor. Anläggningar med 
tillräckliga miljötillstånd och praktisk möjlighet att omhänderta massor behövs. Staden, 
Trafikverket och länsstyrelsen behöver samarbeta och tillsammans hitta möjligheter att 
återanvända massor och samtidigt minimera transportarbetet. 

Avtal 
Många frågor regleras inte i järnvägsplanen utan behöver regleras i avtal och 
överenskommelser.  
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I november 2009 tog kommunfullmäktige beslut att teckna avtal kring Västsvenska 
paketet; ”Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder 
i Västsverige”. Västlänken ingår i denna infrastruktursatsning. Enligt punkt 7 i avtalet 
ska de närmare detaljerna för varje projekt regleras i särskilda och skriftliga 
finansierings- och genomförandeavtal mellan berörda Medfinansiärer. Finansierings- 
och genomförandeavtalen ska tydligt reglera bland annat det enskilda projektets syfte, 
omfattning och standard, tidplan, markupplåtelser, genomförandeformer, organisation 
och arbetssätt samt finansiering.  

Utöver detta behöver ytterligare avtal och överenskommelser upprättas.  

Överenskommelse bör tecknas mellan Trafikverket och Göteborgs stad angående 
permanent och tillfälligt intrång på berörda fastigheter.  

Ledningsomläggningar behöver regleras i avtal. 

Hamnbolaget har en avsiktsförklaring med Trafikverket och Göteborgs stad om att 
Hamnbolaget ska ta hand om stora delar av de massor som blir över när järnvägstunneln 
Västlänken ska byggas för att bygga ut Göteborgs hamn, Ytterhamnarna. Hamnbolaget 
avser att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken för bland annat vattenverksamhet och 
hamnverksamhet i oktober 2015 för att under 2018 kunna ta emot överskottsmassor från 
bland annat Västsvenska paketet. 

Det kan vara aktuellt med alternativa logistiklösningar för att minska 
framkomlighetsproblem då Renovas garage, tvätthall, fordonsverkstad med mera ligger 
i Gullbergsvass. Frågan kan behöva regleras i ett avtal. 

Vald dragning av järnvägen innebär att två sporthallar försvinner, SJ-hallen samt 
Lisebergshallen. Förutsättningar för den verksamhet som finns i dessa hallar idag måste 
tillskapas på annat håll. Frågan kan behöva regleras i ett avtal.  

Mark som idag används för parkering behöver tas i anspråk för byggandet av tunneln. 
Anordnandet av tillfälliga eller permanenta parkeringslösningar, så att 
parkeringssituationen i staden är tillfredsställande under hela byggtiden, kan behöva 
regleras i avtal. 

I järnvägsplanen finns ett antal servitut med beteckningen ”Js8 – kvarlämning”, bland 
annat vid Rosenlund, Korsvägen och Liseberg. Enligt uppgift från Trafikverket avser 
detta spontstag med mera som behövs under byggtiden, men som sedan inte har någon 
funktion för järnvägsanläggningen. Servituten försvårar och fördyrar dock framtida 
exploatering, ledningsdragning och andra markarbeten för stadens del. Göteborgs stad 
menar därför att samtliga servitut med beteckningen Js8 ska tas bort från 
järnvägsplanen. Trafikverket bör istället försöka träffa frivilliga överenskommelser med 
berörda markägare, på de platser de vill lämna kvar anläggningar i marken.  

Tillsyn och kontroll 
Staden är i flera fall tillsynsmyndighet för byggande och drift av järnvägstunneln. De 
mest svårhanterliga effekterna på miljö och hälsa kan till stor del sägas vara knutna till 
byggskedet och är berörda av regeringens beslut om tillåtlighet avseende främst villkor 
1, 3 och 5. Följande frågor har uppmärksammats under granskningen som kommer att 
vara aktuella för stadens tillsynsutövning. Utöver dessa kan ytterligare frågor 
tillkomma. 
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Ett kontroll- och åtgärdsprogram för träd kommer att hantera frågor gällande hur många 
träd som slutligen helt tas bort och vilka som kommer att flyttas, hur och vart de ska 
flyttas.  

Den påverkan på miljö och hälsa som sker under byggtiden är i de flesta fall övergående 
och avslutad då projektet är klart. Påverkan på stadens naturmiljöer kan däremot inte 
sägas ha en sådan tydlig övergående effekt även om viss återställning kommer att ske. 
Därför är viktiga frågor i det fortsatta arbetet hur Trafikverket ska minimera och 
kontrollera påverkan på omgivningen under byggtiden samt hur sådana naturvärden som 
försvinner kan kompenseras så att stadens biologiska mångfald inte påverkas negativt 
på lång sikt (se villkor 1). Stora delar av den påverkan projektet har på stadens 
biologiska mångfald kan sägas vara knutet till de träd som kommer att tas bort. 

Påverkan av miljö och hälsa med anledning av tillfälliga trafikomläggningar (se villkor 
3). 

Tillsyn och kontroll behöver ske av ytor med tillfällig nyttjanderätt. Till exempel kan 
det vara aktuellt med miljötekniska markundersökningar före och efter användandet av 
ytorna för att bedöma dels risken för spridning av befintliga föroreningar som en följd 
av arbetena, dels för att kontrollera projektets eventuella påverkan på föroreningsnivåer 
(se villkor 3). 

Överskottsmassorna behöver klassificeras.  

Buller och utsläpp av luftföroreningar behöver kontrolleras i byggskedet då boende och 
verksamma nära byggarbetsplatserna påverkas.  

Tillsyn och kontroll behöver ske vid arbeten i vattendrag, till exempel vid Gullbergsån. 
Arbeten ska ske vid för vattenlivet gynnsamma tillfällen, (se villkor 5). 

Demonteringen av Rosenlundsbron kommer troligen att innebära ökad trafik på 
Vasabron. Vasabron är bärighetsutredd till BK3 (yttre körfälten) och tål inte ytterligare 
trafikintensitet utan förstärkningsåtgärd. Bärigheten behöver kontrolleras. 

Tillsyn och kontroll rörande kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar, 
miljöer, parkstrukturer, träd, gatuelement, kajkanter med mera skall hanteras vid 
anläggande av tunneln, (se villkor 1). 

KomFram Göteborg 
En viktig utgångspunkt för Göteborgs stad är att Göteborg även under den intensiva 
bygg- och stadsutvecklingsperioden ska vara en attraktiv och fungerande stad för 
boende, besökare och näringsliv. Det är viktigt att ha ett välfungerande vardagsliv och 
att kunna nå byggnader och platser.  

Ledningsgruppen i Västsvenska Paketet beslöt under våren 2014 att bryta ut frågorna 
om framkomligheten under byggtiden och placera dessa i ett separat projekt som ägs 
gemensamt av Göteborgs stad, Västtrafik och Trafikverket – KomFram Göteborg. 
Arbetet i KomFram Göteborg påbörjades under hösten 2014 med syftet att vara den 
sammanhållande och pådrivande funktionen för att säkerställa god kvalitet samt 
samordning och koordinering av trafiken under den långa byggtiden. 

Framkomligheten i centrala Göteborg kommer under flera år att vara begränsad till följd 
av en rad pågående byggprojekt. Dessa utgörs av infrastrukturprojekt inom Västsvenska 
paketet såsom Västlänken, Hisingsbron, E45 och Marieholmsförbindelserna, större 
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underhållsprojekt, infrastrukturprojekt inom Trafikverkets, Västtrafiks och 
trafikkontorets ordinarie verksamhet samt exploateringsprojekt som Centralenområdet, 
Frihamnen, Ringön med mera.  

Ett arbete med mål och prioriteringar under byggtiden har gjorts inom ramen för 
Västsvenska Paketet med den gemensamma utgångspunkten ”Det skall vara enkelt, 
trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden”. Parterna i paketet har 
gemensamt beslutat att följande mål ska upprätthållas eller förbättras under byggtiden:  

• En attraktiv kollektivtrafik med god kapacitet 

• Möjlighet till snabba, enkla och trygga gång- och cykelresor  

• Kvaliteten för näringslivets transporter 
Tillgängligheten för trafikanter och gods måste säkerställas under byggperioden, vilket 
ställer höga krav på samordning mellan projekten utifrån en gemensam 
bedömningsgrund. Välfungerande godstrafik i samband med hantering av berg- och 
jordmassor är en nödvändighet, se även villkor 2 i regeringens tillåtlighetsbeslut.  

Några exempel som har uppmärksammats under granskningstiden är: 

• Skeppsbron kommer under byggtiden att vara hårt belastad med transporter av 
massor. Förslaget visar en mynning för arbetstunnel i befintlig tunnelmynning 
vid Stora Badhusgatan. Arbetstunneln kommer att innebära en omfattande trafik 
med tunga transporter där massor från bergtunneln under Otterhällan till Station 
Haga kommer att passera via Skeppsbron och korsa kollektivtrafikstråk och 
frekventerade stråk för gång, cykel och övrig trafik.  

• Kanaltorget och Packhusplatsen är välbesökta områden som kommer att 
påverkas under byggtiden. Tillgängligheten till dessa platser, samt Göta älv, 
behöver säkerställas. 

• Det är angeläget att det även under byggtiden är möjligt att på ett enkelt och 
tryggt sätt nå Skansen Lejonet och Gullberget.  

• Vid åtgärder i Götatunneln är det viktigt att hålla delar av tunneln öppen för 
trafik för att undvika att all trafik omdirigeras över byggplatsen på Skeppsbron.  

• Möjligheten att ta sig från Svingeln till Gullbergskajen eller inom Olskroken (att 
”korsa” E20) måste finnas både under entreprenadtiden och i den permanenta 
lösningen.  
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Bilaga 3a Inkomna synpunkter från stadens förvaltningar och bolag 
 

Ett informationsmöte anordnades den 17 december 2014 för stadens berörda 
förvaltningar och bolag i samband med kungörande och granskning av järnvägsplanen. 
Syftet med mötet var att belysa frågor kring granskningen. Trafikverket redovisade 
järnvägsplanen och svarade på frågor. Stadsbyggnadskontoret redovisade detaljplanen 
för Västlänken. 

Förvaltningar och bolag har inkommit med tjänstemannayttranden, som inte har 
styrelse- eller nämndbehandlats. Dessa yttranden har legat till grund för 
stadsledningskontorets förslag till yttrande över järnvägsplanen, se bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Överlag är stadens förvaltningar och bolag positiva till Västlänken. Det finns dock ett 
antal frågor som behöver hanteras gemensamt av staden och Trafikverket. 

Stadsdelsförvaltningen Centrum 
Förvaltningen tillstyrker järnvägsplanen med de synpunkter som framgår av 
förvaltningens överväganden. De synpunkter som framförs gäller främst 
genomförandetiden och är uppdelade i allmänna synpunkter, som gäller för hela 
järnvägens sträckning, och geografiskt anknutna synpunkter, som avser lokala 
förhållanden. 

Allmänna synpunkter 
Den sammanlagda byggtiden för järnvägen beräknas vara cirka 9 år. Byggandets 
påverkan på staden är tillfälliga i ett längre tidsperspektiv. För många barn kommer 
dock byggnationen att uppta den största delen av deras uppväxt, varför förvaltningen 
anser att stor omsorg behöver läggas kring hur stadens liv påverkas av olika åtgärder 
under byggtiden. 

Åtgärder behöver vidtas när järnvägstunneln passerar Stora Hamnkanalen, Vallgraven 
och Mölndalsån för att hindra översvämningar vid skyfall och högvatten. Detta för att 
kringboende inte ska påverkas negativt. 

Förvaltningen framför att det, de i järnvägsplanen redovisade ytorna med tillfällig 
nyttjanderätt, inte är helt enkelt att avgöra hur stora ytor som berörs samtidigt och när de 
tas i anspråk. Järnvägstunnelns sträckning berör stora delar av stadsdelsnämndens 
fysiska område och det har inte funnits utrymme att under granskningstiden fullt ut 
förstå i hur stor omfattning stadsmiljöerna verkligen kommer att påverkas.  

Förvaltningen förespråkar en robust och bred organisation där Göteborgs stad deltar i 
planeringen av genomförandet av de åtgärder som påverkar stadsmiljön. Såväl berörda 
stadsdelsförvaltningar som social resursnämnd behöver vara representerade för att 
belysa det sociala perspektivet i stadsmiljön i samband med olika åtgärder. Specifika 
frågor kommer att förändras under byggtiden och behöver hanteras fortlöpande. 

Det är viktigt att vid tillfälliga åtgärder beakta hur stadens delar hålls samman i både ett 
lokalt och hela staden-perspektiv. 

Under byggtiden behöver omledning av alla trafikslag göras tydligt, överblickbart och 
väl upplyst. Barn som färdas på olika sätt till och från skola, hem och fritidsaktiviteter 
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är en extra utsatt grupp. Det är även viktigt med en tydlighet kring byggarbetsplatserna 
för äldre och funktionsnedsatta. Kopplingen för fotgängare och cyklister i såväl öst-
västlig som nord-sydlig riktning behöver upprätthållas genom hela byggtiden vid alla 
arbetsområden. Vid planering av omledning av trafik och ändring i trafikföring behöver 
hänsyn tas till förskolor, skolor och boendemiljöer med avseende på luftföroreningar, 
buller och trafikmiljö. Att barn är känsligare för buller och luftföroreningar än vuxna 
behöver beaktas även vid förändrad trafikföring så att barns miljöer inte belastas mer än 
idag. Förskolor och lekplatser för små barn bör inte finnas där de elektromagnetiska 
fälten från järnvägsanläggningen kommer att bli högre än idag.  

Under den långa byggtiden kommer nya förskolor och skolor att etableras och avvecklas 
inom arbetenas influensområde. Därför behövs kontinuerlig uppdatering så att 
planeringsunderlaget alltid ger förutsättningar för planering av skyddsåtgärder med 
mera. 

En otrygg och osäker miljö runt byggnationen kan innebära en risk att föräldrar väljer 
att byta skola för sina barn. Då många elever i stadsdelens skolor kommer från andra 
delar av staden kan en försämrad skolväg bidra till att segregationen i Göteborg ökar. 

Geografiskt relaterade synpunkter 
Möjligheten att ta sig från Svingeln till Gullbergskajen eller inom Olskroken (att 
”korsa” E20) behöver finnas både under och efter byggnation. Genom området kring 
Skansen Lejonet skär viktiga cykelvägar för bland annat arbetspendlande i öst-västlig 
riktning. Det är viktigt att åtgärder, tillfälliga och permanenta, som påverkar dessa stråk 
görs med den oskyddade trafikantens trygghet och framkomlighet i fokus. 

Det är viktigt att säkerställa att boende och verksamma i Västra Nordstan under hela 
byggtiden kan nå Kanaltorget, Packhusplatsen och Göta älv, inte minst ur 
rekreationssynpunkt. Vidare behöver de boende på höjderna ömse sidor om Kungsgatan 
under hela byggtiden ha tydliga vägar ut från sina bostadsområden, inte minst är detta 
viktigt för gående och cyklister. 

Förvaltningen efterlyser i förslaget beskrivningar av hur de grönytor som försvinner i 
Rosenlund och vid Station Haga kommer att kompenseras både under och efter 
byggtiden. Flera större tillägg i form av ljusschakt och brandgasschakt i parkytorna samt 
borttagning av stora träd, som ersätts med mindre, kommer att påverka 
vistelsekvaliteten i området runt Hagakyrkan.  

Korsvägen är viktig som bytespunkt och målpunkt för många ensamresande barn i 
skolåldrarna både under skoltid och på fritiden. Förvaltningen anser att hållplatserna 
under genomförandetiden behöver vara genomtänkta och tillräckligt generöst tilltagna 
för att barnens trafikmiljö ska vara acceptabel.  

Åtgärder runt Mölndalsån bör utföras så att stråket nedströms inte påverkas, eftersom 
det är ett viktigt rekreationsstråk för närboende. 

I dagsläget pågår ett flertal detaljplaner med bostadsinnehåll i närområdet vid Almedal 
som, om de hinner byggas innan Västlänken är klar, kommer att påverkas av 
byggarbetena. En samordning med till exempel informationsutbyte mellan projekten är 
nödvändig för att boendemiljön för de först inflyttade ska vara acceptabel.  
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Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné 
Förvaltningen anser att järnvägsplanen till största delen är positiv för Göteborg och 
stadsdelen Majorna-Linné, och de tillstyrker järnvägsplanen. Det finns dock ett antal 
punkter som bör tas i beaktning. 

Förvaltningen belyser Västlänkens sociala konsekvenser utifrån teman i stadens 
ramverk för social och barnkonsekvensanalys. Enligt analysen kommer Västlänken att 
fungera integrerande då fler personer kommer att röra sig mellan staden och regionen. 
Däremot förbättras inte kopplingen till Göteborgs ytterstadsområden. Vardagslivet för 
pendlare kommer att underlättas då de snabbare når sina mål. För boende runt Station 
Haga kan däremot fler människor innebära ökade störningar och trygghetsförändringar. 
Flera stora träd vid Station Haga kommer att försvinna och ersättas av mindre, vilket 
påverkar parkernas vistelsekvalitet och identitet. Trafikverket har dock goda förslag på 
hur olika skyddsåtgärder kan gestaltas för att vara attraktiva och skapa trygghet och 
intresse under byggtiden. Bristen på grönytor i denna del av staden påverkar barnens 
hälsa negativt och förslagen visar inte tillräckligt hur de grönytor som försvinner 
kommer att kompenseras. 

Under byggtiden kommer vistelsekvaliteterna runt Station Haga att vara försämrade och 
boende i närheten kommer att påverkas av buller och luftföroreningar, främst från 
schakten men också från transporter och ökad trafik på omkringliggande gator då 
Sprängkullsgatan stängs av. Buller, föroreningar och ökad trafik på omkringliggande 
gator kommer även att påverka Haga Kyrkoplan och förskolan Lönnen i 
Samhällsvetenskapliga bibliotekets hus, som är viktiga ur ett barnperspektiv.  

De barn som växer upp i närheten av Västlänken kommer att följa arbetet under en stor 
del av sin uppväxttid, vilket kommer att vara en del av deras identitet. Förvaltningen ser 
positivt på planerna att satsa särskilt på information om områdets historia och 
byggnationen där barn involveras.  

Förvaltningen anser att ljus- och brandgasschakt inte bör placeras i parkmiljö vid 
Station Haga. Schakten tar stora parkytor i anspråk i en känslig kulturhistorisk miljö och 
riskerar att påverka återplantering och återväxt av stora träd. De bör istället placeras på 
torget utanför Smyrnakyrkan, vilket föreslås i detaljplan för Station Haga.  

Förvaltningen delar Trafikverkets synpunkt att det är viktigt att Station Haga förses med 
”ansvariga och närvarande aktörer” för att upplevas trygg. Kompensationsåtgärder 
behövs under byggtiden för Haga Kyrkoplan, då parken och lekparken påverkas 
negativt av buller och damm och den är en viktig utemiljö inte minst för barn. 
Förvaltningen välkomnar dialog- och samrådsarbete med boende och verksamma i det 
fortsatta arbetet.  

Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda 
Förvaltningen vill framhålla vikten av goda kopplingar från stadsdelen Örgryte-
Härlanda till Göteborgs centrum och Östra Göteborg. 

Förvaltningen påpekar även att projektet kommer att pågå under nio års tid, vilket är en 
hel grundskoleutbildning för de som ska börja sin utbildning när byggnationen drar 
igång. Blir barnen i skolor påverkade av detta i en alltför stor grad är det viktigt att 
lyssna in och ta deras synpunkter i beaktning under byggtiden. 
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Fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, 
trafikkontoret 

Tillgänglighet 
Det är viktigt att staden fungerar även under byggtiden. Detta framgår av kommunens 
yttrande till Trafikverket år 2013 och 2014 (Samrådshandling lägesrapport maj 2013 
samt lägesrapport juni 2014). Under framtagandet av järnvägsplanen för Västlänken har 
samråd skett mellan Trafikverket och Göteborgs stad. I yttrandena understrykes bland 
annat att fotgängare och cyklister ska ha hög framkomlighet förbi byggschakten, gärna 
med flera alternativa vägar, att trygga och säkra passager för barn ska tillgodoses (och 
alla andra), samt att kollektivtrafiken ska upprätthållas.  

Framkomligheten i centrala Göteborg kommer under flera år att vara begränsad till följd 
av en rad pågående byggprojekt. KomFram Göteborg är ett gemensamt projekt för 
Göteborgs Stad, Västtrafik och Trafikverket. Syftet är att vara den sammanhållande och 
pådrivande funktionen för att säkerställa god kvalitet samt samordning och koordinering 
av trafiken under den långa byggtiden.  

Att tillgängligheten för trafikanter och gods måste säkerställas under byggperioden 
ställer höga krav på samordning mellan projekten utifrån en gemensam 
bedömningsgrund.  Under genomförandet av de omfattande åtgärderna i infrastrukturen 
och stadsbyggnadsprojekten kommer situationen i centrala Göteborg att vara ansträngd 
då en rad olika projekt har anspråk på samma mark för bland annat anläggningsarbeten, 
trafikomläggningar och etableringsområden. 

Trafikkontoret konstaterar att Göteborgs stad befinner sig i en unik situation. En rad 
olika infrastuktur - och stadsbyggnadsprojekt som är angelägna för stadens fortsatta 
utveckling har anspråk på samma mark för genomförandet av byggnationen – och detta 
inom ett relativt sett begränsat område och under motsvarande tidsperiod. Hur 
framkomlighet och markanvändning löses i centrala delar av Göteborg kommer att få 
stora konsekvenser, inte bara i det aktuella området utan även i andra delar av 
trafiksystemet. För att möjliggöra en samlad bedömning av hur användningen av mark 
kan optimeras utifrån olika projekts behov samt de olika transportslagens behov av 
framkomlighet, behövs ett nytt arbetssätt. Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik 
har redan lagt grunden för detta nya arbetssätt genom bildandet av gruppen för 
samordning och koordinering, SAMKO. 

För att belysa konsekvenserna av Västlänkens anspråk på mark med tillfällig 
nyttjanderätt har trafikkontoret valt att exemplifiera med Centralenområdet, där en rad 
olika infrastruktur- och bostadsbyggnadsprojekt kommer att mötas på en begränsad yta 
med början 2016 och framåt. Förutom Västlänken kommer bland annat även 
Hisingsbron, E 45, byggnation av Jernhusen och Regionens hus innebära omfattande 
tillfälliga markanspråk i samma geografiska område och under ungefär samma 
tidsspann som Västlänken. 

Den omfattande byggnationen i Centralenområdet kommer att innebära att 
framkomligheten begränsas på det kommunala vägnätet - vilket i sin tur ställer stora 
krav på planering och samordning av trafiken då Centralenområdet är en knutpunkt för 
kollektivtrafiken liksom en nod för gång- och cykeltrafik, citydistribution samt en viktig 
målpunkt för biltrafiken. Området ska också fungera tillfredsställande utifrån de som 
lever, vistas och verkar i Centralenområdet med omnejd. Med de anspråk på tillfällig 
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nyttjanderätt som Västlänken ställt i förslaget till järnvägsplan visar trafikkontorets 
analys också att även angränsade områden till Centralenområdet kommer att påverkas. 
Markanspråken får konsekvenser för genomförandet av stadens projekt Skeppsbron 
liksom framkomligheten för framförallt gång och cykeltrafik i anslutning till 
Skeppsbroprojektet. 

Av trafikkontorets analys framgår dessutom att om Västlänkens anspråk på tillfällig 
nyttjanderätt fastställs kan genomförandet av Hisingsbron påverkas. Göteborgs stad 
översände 2014-10-28  ”Järnvägsplan för anläggning av spårväg på ny bro över Göta 
älv i Göteborgs kommun, Västra Götalands län” för fastställelseprövning hos 
Trafikverket. I den järnvägsplan som tagits fram för Hisingsbron har trafikkontoret inte 
inkluderat de kommunala ytor som projektet behöver ta i anspråk för byggnationen eller 
för tillfälliga trafikanordningar.  En stor del av dessa ytor har Västlänken anspråk på i 
förslaget till järnvägsplan för byggnation och för tillfälliga trafikomläggningar, vilket 
kan få omfattande konsekvenser för både Hisingsbron och Västlänken. Som exempel 
kan nämnas den yta som idag arrenderas och används till bensinstation och parkering 
strax norr om Nils Ericsonsterminalen, där Hisingsbroprojektet ansökt om exakt samma 
yta med tillfällig nyttjanderätt precis som Västlänken. Ett annat exempel är broramperna 
på befintlig Götaälvbro vid Nordstan där Västlänken är beroende av att 
Hisingsbroprojektet blir färdigställt. 

Trafikkontorets slutsats utifrån analysen av Centralenområdet är att det, för att leva upp 
till olika verksamheters och intressenters krav liksom behovet av framkomlighet, 
kommer att krävas hög flexibilitet i hur och av vilken aktör marken tas i anspråk vid 
olika tidpunkter liksom stor lyhördhet för de olika projektens behov. Med de anspråk på 
tillfällig nyttjanderätt som Västlänken ställt i förslaget till järnvägsplan omöjliggörs ett 
sådant arbetssätt.   

Kontoret föreslår att gruppen för samordning och koordinering (SAMKO) inom ramen 
för sitt uppdrag, hanterar uppkomna frågor om mark som tillfälligt kan behövas för att 
bygga Västlänken. Genom detta förfarande behöver inte tillfälliga nyttjanderätter 
redovisas i järnvägsplanen. Trafikverket och trafikkontoret har redan påbörjat arbetet 
med att se över Västlänkens anspråk på tillfällig nyttjanderätt inom ramen för 
SAMKO:s uppdrag. 

Station Centralen 
Tekniska anläggningar ovan mark behöver få en större flexibilitet avseende möjlig 
placering då staden ännu inte är klara med stadsplaneringen i området. Läget för det 
norra brandgasschaktet behöver justeras till en plats som tas fram tillsammans med 
staden då det aktuella läget hamnar i en gata.  

Js4 och Js7, ytor för Räddningstjänsten, bör hanteras på ett annat sätt än med servitut, 
där de ligger på allmän plats, tills det mest fördelaktiga läget är utrett. 
Några träd inom områdena markerade som tillfällig nyttjanderätt bör utelämnas från det 
markerade området. Detta gäller främst inom T2 03-10. Motsvarande lösning skulle 
kunna vara den bästa även för den stora almen inom T4 03-80. 

De parkeringar som tas i anspråk under byggtiden behöver vid behov ersättas med 
motsvarande funktion i närområdet. 
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Station Haga 
Den föreslagna placeringen av brandgasschakt på Haga Kyrkoplan, i nordvästra hörnet 
av parken samt norr om befintlig transformatorstation, är olämplig på grund av stor 
negativ påverkan på parkmiljöns natur- och kulturhistoriska värden. Istället förordas 
placering av brandgasschakt på torget framför Smyrnakyrkan, så som det föreslås i 
detaljplanen för Västlänken, Station Haga med omgivning, samrådshandling 2014-09-
30, samt ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken, granskningshandling 
2014-11-25. Denna placering valdes bort i järnvägsplanen med hänvisning till att den 
ligger utanför tillåtlighetskorridoren. Avsteg från regeringens tillåtlighet kan dock sökas 
hos länsstyrelsen. 

Ljusschakt, som i järnvägsplanen föreslås placeras vid bergpåslaget i norra delen av 
Haga Kyrkoplan, bör utgå ur berörda kartor, illustrationer, sektioner och 
järnvägsplanehandlingar innan järnvägsplanen fastställs. Detta för att schakten i sin 
nuvarande utformning, storlek och gestaltning har stor negativ påverkan på parkmiljöns 
natur- och kulturhistoriska värden och begränsar möjligheter att plantera nya träd. 

De föreslagna ytorna med servitutsrätt som föreslås i plankartor ska så långt som 
möjligt begränsas både i plan och i höjd.  

Förvaltningarna instämmer i de i gestaltningsprogrammet redovisade grundläggande 
gestaltningsprinciperna för stationen och ambitionen att dessa förvaltas i de kommande 
skedena. Det är viktigt med fortsatt nära samarbete kring hur den visuella kontakten 
med markytan och dagsljuskontakt placeras och utformas, så att negativ påverkan på 
kultur- och parkmiljön, i synnerhet Haga Kyrkoplan, undviks.  

Det är viktigt att den i gestaltningsprogrammet redovisade skissen på en möjlig 
cykelparkering under mark vidareutvecklas i nära samarbete med Göteborgs stad i det 
fortsatta arbetet med utformning av stationen.   

På ömse sidor av Rosenlunskanalen väster om Rosenlundsbron behöver 
tunnelkonstruktion och grundläggning anpassas så att byggnation på och i anslutning till 
tunneln inte omöjliggörs. Möjligheten att den föreslagna entrén på Pusterviksplatsen på 
sikt integreras i en framtida bebyggelse på platsen bör inte inskränkas av att föreslagna 
ytor under mark tas i anspråk till skyddszon med äganderätt eller servitutsrätt. Likaså 
behövs framtida handlingsfrihet för nedgräv spårväg i Alléstråket genom erforderlig 
förstärkning i grundläggningen och tunnelkonstruktionen. 

Stationen är i järnvägsplanen utformad som fyrspårig station, men enligt 
planbeskrivningen avses den byggas i två etapper där den första etappen utgörs av en 
tvåspårig station i det västra tunnelröret. Det är viktigt att betona att delen av stationen 
som byggs i öppet schakt behöver vara utbyggt till fullkapacitet på en gång, för att 
undvika upprepade intrång i den känsliga natur- och kulturmiljön.  

Station Korsvägen 
I planbeskrivningen står: ”Förslaget ger också utrymme för den underjordiska 
trafiktunnel som Göteborgs Stad planerar.” På plankarta är marken för vägtunnel vid 
Korsvägen inte redovisad. Underjordisk mark som är tänkt för trafiktunnel är redovisad 
som ” Ny järnvägsmark med äganderätt/järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet” och 
skulle ägas av Trafikverket. Plankartan bör justeras så att en eventuell trafiktunnel 
samordnas med Västlänken och inte omöjliggörs.  
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Det är önskvärt att läget för uppgången vid Renströmsparken omlokaliseras och 
integreras med befintliga byggnader eller andra kommande projekt i närheten. 
Ljusschaktens placering på Korsvägen är i konflikt med spårvägens placering av spår på 
marken, varför schakten bör flyttas så att de inte omöjliggör utbyggnad av vägar, gång- 
och cykelvägar och spår för kollektivtrafik på marken. 

Storlek (höjd och yta) på uppgångarna i mitten och i öster bör anpassas till platsens 
förutsättningar för stadens kollektivtrafik och vara inom allmän plats för spår/busstorg.  

Järnvägsplanen redovisar ingen uppgång vid Svenska Mässan och mot Johannebergs 
Landeri. 
Båda dessa uppgångar är önskvärda och bedöms som möjliga. I detaljplan för Station 
Korsvägen finns möjlighet för en uppgång mot Johannebergs Landeri på Korsvägens 
västra sida och inom föreslagen kvartersmark.  

Tillfällig nyttjanderätt på Korsvägen upptar hela trafikområdet och gör att alla slags 
trafik får mindre utrymme. Diskussion mellan Trafikverket och trafikkontoret är 
nödvändigt för att hitta gemensam lösning både för byggnation av Västlänken samt 
trafikering på Korsvägen. 

Js8 (servitut för kvarlämning) är inom större delen av Korsvägen och inom Liseberg. 
Servitutet begränsar utbyggnad av Universeum och försvårar och fördyrar framtida 
exploatering, ledningsdragning och andra markarbeten, varför Js8 bör tas bort från 
järnvägsplanen. 

Stationen är i järnvägsplanen utformad som fyrspårsstation, men enligt 
planbeskrivningen avses den byggas i två etapper där den första etappen utgörs av en 
tvåspårsstation. Det är viktigt att betona att delen av stationen som byggs i öppet schakt 
behöver vara utbyggt till fullkapacitet på en gång, för att undvika undvika störningar i 
gång-, cykel- och kollektivtrafiken.   

Järnvägsplanen ska inte omöjliggöra en tunnel mot Götaplatsen. 

Övriga synpunkter 
Vad gäller masshantering anser förvaltningarna att det är viktigt att Göteborgs stad och 
Trafikverket fortsätter samarbetet och att man arbetar tillsammans med att i möjligaste 
mån återanvända massor och samtidigt minimera transportarbetet. 

Åtgärder för att minska påverkan på riksintressen för kulturmiljö bör genomföras, till 
exempel överdäckning öster om Skansen Lejonet, placering av brandgasschakt vid Haga 
Kyrkoplan och påverkan på Johannebergs Landeri med park. 

Fastighetskontoret förutsätter att samtliga tillfälliga och permanenta intrång som 
Trafikverket gör på kommunal mark, i samband med utbyggnaden av Västlänken,  
ersätts enligt gällande ordning. Samtliga torg-, lek- och parkmiljöer som påverkas av 
projektet ska iordningställas med en kvalitet som minst motsvarar de kvaliteter och 
värden som går förlorade. Särskilt stor hänsyn till befintliga kvaliteter och värden krävs 
vid Haga Kyrkoplan och Kungsparken. 

Fastighetskontoret förutsätter att Trafikverket ordnar nya tillfälliga eller permanenta 
parkeringslösningar, så att parkeringssituationen i staden är tillfredsställande under hela 
byggtiden. 
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Tunnelkonstruktionen förutsätts grundläggas och dimensioneras med hänsyn till den 
exploatering som planeras vid stationslägena och pågående planarbeten. 

Göteborgs stad och Trafikverket behöver ha en fortsatt dialog om var de tekniska 
anläggningarna ska placeras så att de inte motverkar eller försvårar pågående eller 
kommande planläggning i staden. Fastighetskontoret kan redan nu se att några av 
anläggningarnas placering enligt järnvägsplanen kommer i konflikt med Hisingsbron 
och framtida gator och spårvagnsområden vid till exempel Centralen och Korsvägen. 

Gestaltning och utformning av anläggningar ovan mark ska ske tillsammans med staden 
då detta påverkar stadsmiljö och stadsbild. Detta gäller både bebyggelse och utformning 
av allmänna platser. Reglering av kostnader kan ske i avtal. 

Servituten Js6 och Js8 ligger utanför det område som detaljplaneläggs för Västlänken.  
Risk finns att servitutsbildning inte är möjlig då de kan strida mot gällande detaljplaner.  
I järnvägsplanen finns ett antal servitut med beteckningen ”Js8 – kvarlämning”, bland 
andra vid Rosenlund, Korsvägen och Liseberg. Då dessa servitut kommer att försvåra 
och fördyra framtida exploatering, ledningsdragning och andra markarbeten 
förespråkas, istället för servitut, att Trafikverket försöker träffa frivilliga 
överenskommelser med berörda markägare för de platser de vill lämna kvar 
anläggningar i mark. 

Ytor med tillfällig nyttjanderätt som tas i anspråk för byggnation och trafikanordningar 
behöver minskas, justeras och utformas i nära samarbete med Göteborgs stad. Detta för 
att möjliggöra stadens samordning av andra projekt och dess tillfälliga markanspråk i 
samma områden som Västlänken, till exempel Hisingsbro- och Götaleden-projekten. 

Träd som riskerar att påverkas utmed järnvägskorridoren ska i första hand så långt 
tekniskt möjligt bevaras på plats under hela genomförandetiden, i andra hand flyttas till 
annan växtplats i staden, och i tredje hand avverkas och ersättas med likvärdiga träd. 
För att säkra de träd som växer i anslutning till korridoren ska kontinuerlig 
trädbesiktning utföras under en 10-årsperiod efter Västlänkens genomförande. Det är 
viktigt att säkerställa ett jorddjup om minst 2,0 meter ovan de delar av Västlänken där 
staden vill ha möjlighet att plantera träd efter Västlänkens färdigställande. Detta gäller 
exempelvis vid delar av Skansen Lejonet, Renströmsparken, parkmiljön kring 
Johannebergs Landeri och vid Station Haga, i anknytning till Kungsparken och Haga 
Kyrkoplan. Delar av ytan ovan Västlänken ska kunna användas till att anlägga 
stadigvarande parker som inte riskerar att bli uppgrävda igen inom 100 år på grund av 
arbeten med tunneln eller liknande.  

Det finns en rad olika genomförandefrågor att beakta i det fortsatta arbetet. När det 
gäller byggnadsverk kan exempelvis den planerade omgrävningen av Gullbergsån 
nämnas. Omgrävningen innebär att korta kulverten för Gullbergsån. Kulverten har sättar 
i norra änden för att kunna skydda Gullbergsån från höga vattennivåer i Säveån och 
havet. Denna funktionalitet måste återskapas efter omdragning av åfåran. Trafikkontoret 
önskar även samråd kring eventuell utveckling av denna funktionalitet i form av 
hydrauliskt/elektriskt manövrerade dammluckor. 

Kulturförvaltningen 
Av stor betydelse är område av riksintresse för kulturmiljövården, fast fornlämning, 
byggnadsminnen samt områden som ingår i stadens bevarandeprogram för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  
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De största negativa konsekvenserna av järnvägsanläggningen kommer att röra: 

• Gullberg med Skansen Lejonet 

• Fornlämningen efter befästningen under mark, från Centralen till Haga 

• Miljön runt planerade Haga station i synnerhet Kungsparken 

• Renströmsparken 

• Johannebergs Landeri med parkmiljö 

• Liseberg, miljöer från Göteborgsutställningen 1923 
I driftskedet kvarstår påverkan för fornlämningen under mark samt Gullberg.  

Begränsning av skador på kulturmiljön 
Påverkan av järnvägsanläggningen kommer att finnas på många ställen i staden om inte 
kompensationsåtgärder och långtgående anpassningar görs. Tekniska installationer som 
syns ovan mark behöver anpassas och utformas så de tillför något i de miljöer där de 
placeras. 

Riksintresset för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs utmed sträckningen. 

Konkreta handlingsplaner behövs för hantering av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Detta saknas i dokumentet Byggbeskrivning . I Handlingsprogram för 
tillvaratagande av kulturmiljö saknas en bilaga för kulturmiljöer som kommer att 
skadas, med förslag på åtgärder. I handlingsplan för byggnader saknas en systematik 
och konkretisering för hur uppföljning, samordning och kontroll. 

Skador på kulturmiljövärden ska minimeras i enlighet med villkor 1 i regeringens 
tillåtlighetsbeslut för Västlänken. Kulturförvaltningen menar att där skador inte kan 
undvikas ska de värdebärare som försvagas stärkas samt att kompensation ska ske där 
negativa konsekvenser inte kan undvikas. Detta gäller även utanför tunnelområdet, 
utifrån ett helhetsperspektiv. 

Fornlämningar 
Ingrepp i befästningarna ska vara prioriterade. Det behövs en plan för hantering av 
tidigare okända lämningar. Kritiska punkter är sträckan där tunneln passerar nära inpå 
eller rakt igenom lämningar efter fästningen Göteborg. 

Uppvuxna träd 
Byggbeskrivning behöver kompletteras med skyddsåtgärder för träd. Skador på träd bör 
undvikas, försvagade värden behöver stärkas och i sista hand kompensationsåtgärder 
vidtas. 

Ytor med tillfällig nyttjanderätt 
Ytorna är av betydande storlek och det är svårt att överblicka hur befintliga 
kulturmiljövärden riskerar att påverkas. Träd, fornlämningar, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse finns inom ytorna. Det kan även finnas andra kulturvärden. Frågan bör 
hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen, Handlingsprogrammet för tillvaratagande av 
kulturmiljö och i gestaltningsarbetet. 
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Uppgångar och tekniska installationer 
Generellt sett bör det ställas höga krav på platsanpassning och kvalitet på tillkommande 
byggnadskroppar och tekniska installationer. De behöver förhålla sig till den 
kulturhistoriska miljön. Stationsuppgångar behöver hållas nere i volym. Installationer 
behöver platsanpassas med konstnärlig gestaltning. Planerade servicetunnlar vid Södra 
Vägen riskerar att skapa ett fragmentiserat rum.   

Konsten i Västlänken 
En miljö med konst gjord för platsen signalerar långsiktighet, kvalitet och djup samt 
trygghet och omsorg om platsen. Konsten behöver vara en integrerad del både i 
arbetsprocessen och i det byggda resultatet.  

Barnperspektiv 
I samrådshandlingen saknas det handlingsplaner för hur arbetet med barns behov ska gå 
till. Den långa byggtiden gör att skolvägar, lekmiljöer och liknande påverkas stort. En 
strategi behövs som hanterar detta. Barn och unga behöver göras delaktiga i processen. 

Skansen Lejonet 
Kulturmiljön kring den planerade Station Haga har mycket höga värden och är den 
miljö som är svårast att kombinera med de krav som ställs på Västlänkens etablering. 
Ytan med tillfällig nyttjanderätt vid T4 02-20 är inom fornlämningsområde för 
Gullberg/Skansen Lejonet, vilket järnvägsplanen måste ta hänsyn till. 

Hamnstråket, Centralen till Haga. 
Delar av befästningslämningar efter fästningsstaden kommer att grävas bort eller på 
annat sätt påverkas negativt. Mellan Lilla Bommen och Stora Hamnkanalen är det ännu 
inte helt utrett på vilket sätt befästningslämningarna och Masthuggshamnen påverkas 
negativt. I linje med regeringens tillåtlighetsbeslut villkor 1 är det av största vikt att 
skador absorberas och att arbetsföretaget utformas med syfte att värna lämningarna. Vid 
gestaltning av området bör stor hänsyn tas till lämningarna efter befästningsverk som 
bastioner, kurtiner samt sänkverk. Den befästa staden måste återigen bli läsbar i denna 
del av riksintresset Göteborg. 

Haga/Kungsparken 
Kulturmiljön runt den planerade Station Haga har mycket höga värden. En helhetssyn 
på området är nödvändig i planeringen. Det är till stor del de kumulativa effekterna av 
många enskilda förändringar som ger de största negativa konsekvenserna i denna miljö. 
Extraordinära lösningar krävs för att inte skada och fragmentisera kulturmiljön och 
stadsrummet. Viktiga frågor är bland annat tekniska installationer samt värdefulla träd. 
Byggbeskrivningen behöver kompletteras med hur träd ska bevaras på plats avseende 
slänten mellan Hagakyrkan och Parkgatan samt hur tunnelbygget ska ske från Parkgatan 
fram till bergpåslaget. Komplettering behövs också avseende träd som ska bevaras på 
plats samt beskrivning av hur träd ska flyttas. 

Johannebergs landeri 
Johannebergs landeri är en del av riksintresset och parken är även en fornlämning.  
Byggnaden, parken och fornlämningen bör skyddas och stärkas för att mildra 
konsekvenserna. Stora skador åsamkas genom att fornlämningen tas bort och att 
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bebyggelsemiljön tappar i autenticitet genom att grundmur med mera avlägsnas i 
samband med att landeriet växlas av.  Stora delar av parken kommer att schaktas bort i 
samband med att Station Korsvägen anläggs vilket innebär en oåterkallelig åtgärd där 
höga kulturvärden försvinner. Byggbeskrivningen bör kompletteras med en plan på hur 
landeriet ska hanteras samt hur landeriparken ska återställas utifrån de historiska 
strukturerna. 

Renströmsparken 
Renströmsparken är tillsammans med de äldre byggnaderna på Liseberg ett viktigt spår 
efter jubileumsutställningen 1923.  Stationsuppgången bör samordnas med befintlig 
bebyggelse längs gångstråket Fågelsången mot Götaplatsen och anpassas avseende 
utformning och placering. Byggbeskrivningen behöver kompletteras med en 
handlingsplan för flytt och återplantering av vuxna träd. Tekniska installationer ovan 
mark bör placeras med stor hänsyn till parkmiljön och utformas som tillskott i 
stadsrummet, hellre med en placering utmed Fågelsången än i parkmiljön vid 
Näckrosdammen. 

Liseberg 
Liseberg, med kvarvarande strukturer och äldre bebyggelse, utgör tillsammans med 
Renströmsparken ett viktigt spår efter jubileumsutställningen 1923.  Här finns också 
äldre bevarade karaktärsdrag och bebyggelse från landeriet Liseberg från slutet av 1700-
talet. Delar av den mest ursprungliga delen i norra delen av Liseberg kommer att 
påverkas genom schaktning avseende uppvuxna träd, strukturer vid Spegeldammen och 
bevarad bebyggelse. Vissa byggnader kommer att tas ned. Återställande bör även 
omfatta att Huvudrestaurangens fasad mot Spegeldammen återuppförs samt att miljön 
kring Spegeldammen återskapas. Uppvuxna träd behöver bevaras och träd skyddas. Det 
behövs en handlingsplan för hur kulturmiljön ska tas omhand, hur skador ska i första 
hand minimeras och i andra hand hur förluster kompenseras.  

Vid Almedal finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det bör förtydligas hur 
kulturmiljön berörs, både av etableringsytor eller av åtgärder av Almedalsvägen och 
Gamla Almedalsvägen. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Förvaltningen har inga synpunkter gällande utformning och dragning av järnvägen eller 
placering av tågstationer. Däremot anser förvaltningen att förutsättningar för den 
verksamhet som finns i SJ-hallen och Lisebergshallen måste tillskapas på annat håll då 
hallarna försvinner i samband med den valda dragningen av järnvägen.  

Det är väsentligt att flertalet viktiga arrangemang som sker i staden varje år, såsom 
Gothia Cup, Partille Cup, Göteborgsvarvet med mera, finns med i den 
produktionsplanering som sker inför upphandling av entreprenörer så att de kan 
genomföras under byggtiden av Västlänken. Förvaltningen delger gärna information 
kring detta. Utöver de årliga arrangemangen kommer ytterligare förfrågningar. För att 
kunna hitta de bästa lösningarna är det viktigt att förvaltningen får kontinuerlig 
information kring arbetena i staden. 
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Miljöförvaltningen 

Inledande synpunkter 
Sammanfattningsvis anser miljöförvaltningen att arbetet för att begränsa miljöeffekterna 
av projektet framstår som ambitiöst och de försiktighetsmått som presenteras i 
järnvägsplanen är bra och väl motiverade. De mest svårhanterliga effekterna på miljö 
och hälsa kan till stor del sägas vara knutna till byggskedet, hur Trafikverket ska 
minimera och kontrollera påverkan på omgivningen under byggtiden är en viktig fråga. 
Eftersom projektet är mycket komplext och har omfattande påverkan på miljö och hälsa 
samtidigt som det kommer att påverka sin omgivning under relativt lång tid, förespråkar 
förvaltningen att Trafikverket ansöker om frivilligt miljötillstånd inom ramen för den 
miljöprövning som ska ske för vattenverksamheten.  

Tillfälliga trafikomläggningar 
Omläggning av trafiken under byggtiden kommer att leda till ändrade nivåer på buller- 
och luftföroreningar, en av de viktigare åtgärderna är att arbeta aktivt med att 
fördelningen av trafiken sker på sådant sätt att minimal påverkan på hälsa och miljö 
sker. Som tillsynsmyndighet önskar miljöförvaltningen att delta och lämna synpunkter i 
planeringsprocessen för tillfälliga trafikomläggningar. 

Ytor med tillfällig nyttjanderätt 
I sin tillsynsroll önskar miljöförvaltningen att bli involverade vid bedömningen av vilka 
kompletterande utredningar som behövs vid den slutliga utformningen och val av 
skyddsåtgärder vid ytor med tillfällig nyttjanderätt som tas i anspråk under byggtiden. 
Det kan även bli aktuellt med miljötekniska markundersökningar. Förvaltningen anser 
att det område som Trafikverket angett som tänkbart område för mellanlagring av berg- 
och jordmassor längs med Kruthusgatan, bör avsättas för ytor med tillfällig nyttjanderätt 
i järnvägsplanen. Trafikverket behöver fortsätta att utreda förutsättningarna för och 
konsekvenserna av att etablera ett mellanlager i syfte att minimera miljö- och 
hälsopåverkan från hanteringen av berg- och jordmassor i byggskedet. Omfattningen av 
ytorna för tillfällig nyttjanderätt, framförallt runt schakter och tunnelmynningar, bör bli 
tillräckligt stora för att kunna utföra bullerskyddande åtgärder. 

Ytvatten 
Grumlande arbeten bör förläggas till tider på året då effekterna därav är minst. 

Biologisk mångfald 
För att minimera den totala påverkan på stadens biologiska mångfald anser 
miljöförvaltningen att kompensationsåtgärder behöver utredas vidare. Det kan vara 
rimligt att överväga kompenserande åtgärder även utanför närområdet, till exempel för 
Hagastationen. Även förebyggande åtgärder bör utredas, till exempel mulmholkar för 
vedlevande insekter. Miljöförvaltningen lyfter att den påverkan projektet har på stadens 
biologiska mångfald främst är knutet till de träd som kommer att tas bort. Förvaltningen 
ser positivt på att frågan om vilka som kommer att tas bort, flyttas och så vidare 
kommer att hanteras i ett kontroll- och åtgärdsprogram för träd. Vidare anser 
förvaltningen att eftersom insekter är en viktig del i äldre träds naturvärden bör 
naturmiljöinventeringen kompletteras med en insektsinventering. Med anledning av att 
det pågår flera stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt behöver staden och 
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Trafikverket gemensamt se över de kumulativa effekterna av hur dessa påverkar den 
biologiska mångfalden, både negativt och positivt. Förvaltningen lyfter möjligheten att i 
de områden som idag är verksamhetsområden, i framtiden stärka den biologiska 
mångfalden. 

Kretslopp och vatten 
Kretslopp och vatten behöver säkerställa att byggarbetet (till exempel upplag och 
vibrationer) inklusive servicetunnlar inte skadar eller hindrar åtkomsten till 
ledningsnätet. En riskanalys behöver sammanställas för att skydda allmänna VA-
anläggningar. Förvaltningen planerar att hantera denna fråga i dialog med Trafikverkets 
ledningsomställningsgrupp där övrig ledningsflytt behandlas.  

Renova 
Renova ser att de utifrån sitt kompetensområde kan bidra vid planering och hantering av 
avfall och massor från byggnationen. De lyfter att de vill diskutera detaljerade planer 
med kommunen och Trafikverket för att lösa framkomlighetsproblem. Det kan 
exempelvis vara att minimera störningarna i avfallshanteringen hos kunderna och att 
säkra framkomlighet till och från behandlingsanläggningar. Risken finns att 
framkomlighetsproblem leder till ökade kostnader och att detta behöver regleras 
tillsammans med ansvariga. Det kan exempelvis vara aktuellt med alternativa 
logistiklösningar för att minska framkomlighetsproblem då Renovas garage, tvätthall, 
fordonsverkstad med mera ligger i Gullbergsvass. 

Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen vill uppmärksamma på följande risker med byggandet av järnvägen 
och dess stationer: 

- Störande trafik och svårigheter för framkomlighet till boenden, skolor och 
förskolor i närheten av byggnationen. Detta måste utredas inte minst ur 
räddningstjänstens möjlighet till framkomlighet och insatstider. 

- Störande vibrationer, buller och luftföroreningar. 

- Elektriska installationer som transformatorstationer och liknande skapar 
elektriska fält och magnetfält som ger upphov till risker och olägenheter för de 
som vistas i lokaler som lokalförvaltningen förvaltar och kommer att förvalta i 
de centrala delar av staden som kommer att påverkas. 

Älvstranden Utveckling AB 

Inledande synpunkter 
Älvstranden Utveckling AB (Älvstranden) ställer sig positiva till förslaget som är i 
enlighet med Vision Älvstaden. Älvstranden framför att det är angeläget att hitta bra 
samarbetsformer för att möjliggöra bästa möjliga stadsutveckling parallellt med 
bebyggandet av tunneln. 

Ytor med tillfällig nyttjanderätt 
Förslaget redovisar vilka ytor som tillfälligt måste nyttjas under byggandet av 
Västlänken. Älvstranden påpekar att det tillfälliga nyttjandet är så pass omfattande till 
ytan att påverkan i staden och på stadsutvecklingen blir betydande. Bolaget anser därför 
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att det är angeläget att ytterligare förtydliga och informera om hur och på vilket sätt 
redovisade ytor planeras att nyttjas och hur genomförandet påverkar allmänhet och 
stadsmiljö med avseende på till exempel buller- och trafikstörningar. Tidsaspekten för 
det tillfälliga nyttjandet behöver förtydligas. Älvstranden lyfter att det krävs ett intensivt 
samarbete mellan staden och Trafikverket för att minimera påverkan för allmänheten 
och anser att en representativ arbetsgrupp behöver bildas. Gruppens syfte ska vara att 
under genomförandetiden lyfta och lösa uppkomna genomförandefrågor och situationer. 

Sträcka Gullbergsvass (bron över E6 – Centralen) 
Älvstranden poängterar att det är viktigt att det fortsatta arbetet med planering av 
Västlänken ger möjlighet för kommande stadsutveckling i Gullbergsvass, såväl ovan 
som intill tunnelanläggningen. Vidare är det angeläget att anläggningar (serviceschakt 
med tillhörande byggnader) utformas med möjlighet att integreras i kommande 
stadsbebyggelse. För att Gullberget ska kunna uppnå det rekreativa syfte som 
eftersträvas och av hänsyn till platsens kulturhistoriska värde måste bullerstörningar 
från Västlänken begränsas. Bolaget anser att det även är av avgörande betydelse att 
utformningen av tråget in i Gullberget och slänterna upp mot trågets väggar gestaltas 
med kulturmiljön som utgångspunkt och på ett sådant sätt att barn fritt och utan fara kan 
använda området. 

Sträcka Södra Älvstranden (Operan – residenset samt Skeppsbron) 
Även här är det angeläget att anläggningar (serviceschakt med tillhörande byggnader) 
utformas med möjlighet att integreras i kommande stadsbebyggelse. Vid åtgärder i 
Götatunneln är det viktigt att hålla delar av tunneln öppen för trafik för att undvika att 
all trafik omdirigeras över byggplatsen på Skeppsbron. Under byggtiden måste en tät 
kontakt hållas med företrädare för Skeppsbroprojektet och Trafikverket för att skapa 
goda förutsättningar för att genomdriva båda projekten. Det är viktigt att hitta sätt att 
säkra tillfarten till den planerade parkeringsanläggningen. 

Sociala aspekter 
Det är väsentligt att utformningen av Station Haga får en väl fungerande utformning och 
funktion. Cykelparkeringen nära stationen är viktig, likaså den sociala 
konsekvensanalysens identifierade brist avseende bemanning i stationen behöver 
omhändertas. Detta för att säkerställa ambitionen om att Masthuggskajen/Skeppsbrons 
besökare och boende ska resa på ett tryggt och hållbart sätt.  

Markägarfrågor 
Älvstranden framför att det bör tecknas en överenskommelse mellan Trafikverket och 
Älvstranden angående permanent och tillfälligt intrång på berörda fastigheter. Det är 
angeläget med en tät dialog kring konsekvenser för hyresgäster i syfte att i god tid 
kunna informera och vidta åtgärder så att de så långt som möjligt ska kunna bedriva 
verksamhet. 

Egnahemsbolaget  
Bolaget har inkommit med synpunkter som rör Olskroken planskildhet. 
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Higab 

Generella synpunkter 
Besiktningar och mätningar gällande sprickbildningar, sättningar, grundvattennivå m.m. 
behöver ske kontinuerligt under projektet. Utöver okulärbesiktningar bör varje fastighet 
dubbas och avvägas samt vibrationsmätare och grundvattenrör installeras. En plan för 
hur detta ska genomföras behöver tas fram.  

För fastigheter som ligger inom korridoren eller i dess närhet behöver mätningar och 
besiktningar ska ske före byggstart, kontinuerligt under byggskedet, vid färdigställandet 
samt vid 5 respektive 10 år efter godkänd slutbesiktning och åtgärdande av eventuella 
skador. Besiktningarna och mätningar bör vara dokumenterade och skriftligen godkända 
av huvudmannen för Västlänken. 

Påverkan för deras hyresgäster och pågående verksamheter behöver minimeras. 

I god tid före byggstart måste hänsyn tas till varje enskild fastighets förutsättningar. 

Hur påverkan för verksamheterna förebyggs och minimeras ska redovisas skriftligen. 
Ersättningskrav för eventuella verksamhetsskador kommer ställas till Trafikverket. 

Påverkan av arbetstrafiken till och från arbetsområdet avseende ökat buller, vibrationer, 
med mera på fastigheter inom planavgränsningen behöver utredas vidare och hur 
eventuella skador och påverkan på dessa undviks/minimeras. Det bör framgå i planen 
vilka trafikvägar genom staden som förväntas användas samt vilka trafikmängder 
respektive väg kommer att belastas med. 

Direkt berörda fastigheter 
Sankt Eriksgatan 4, Nordstaden 32:2, Tillfälligt markanspråk (T4 02-51): 

Hotell och restaurangverksamhet med mera bedrivs, med entréer ut mot området 
markerat för tillfälligt markanspråk. För hotellverksamheten (inriktat på särskilt boende) 
som drivs av Frälsningsarmén är det en nödvändighet att angöring och transporter 
(inklusive räddningstjänst) får full tillgänglighet till fastigheten under hela 
genomförandetiden. 

För restaurangen som till stor del lever på sin uteservering innebär förslaget att 
verksamheten inte kan bedrivas eller starkt begränsas under genomförandetiden. 

Området är i sin helhet olämpligt för tillfälligt markanspråk. Gränsen för tillfälligt 
markanspråk behöver justeras med tillräckligt avstånd mellan fasad och arbetsområde, 
så att ovanstående verksamheter inte påverkas. 

Angående grundläggningsförhållanden så behöver val av teknisk lösning för 
järnvägstunneln göras så att fastigheten inte påverkas i utförandeskedet och inte heller 
på lång sikt. Eliminering av risker i form av kortsiktiga och långsiktiga skador måste 
säkerställas till exempel avseende: 

• Sättningsskador 

• Fördyring av framtida grundförstärkningsåtgärder, exempelvis måste det 
säkerställas att fast berg med befintlig hållfastighet bibehålls under fastighetens 
hela grundläggningsyta. 

• Grundvattensänkning som långsiktigt skadar fastighetens grundläggning. 
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Eventuella val av tekniska lösningar och konsekvenser av dessa måste redovisas och 
samrådas med fastighetsägaren. 

Stora Tullhuset, Packhusplatsen 7, Nordstaden 36:2 Tillfälligt markanspråk (T2 02-50): 

Motsvarande ersättningsparkering behöver anläggas i närområdet inom acceptabelt 
gångavstånd, då nuvarande parkeringsytor i stor utsträckning används av besökare till 
fastigheten. Tillgängligheten till fastigheten behöver säkerställas under hela 
genomförandetiden. 

Regionarkivet, Stora Badhusgatan 6, Inom Vallgraven 68:7. Fastigheten innehåller 
bland annat regionarkiv och är byggt med speciella krav på teknik och säkerhet. 
Angående grundläggningsförhållanden så måste val av teknisk lösning för 
järnvägstunneln måste göras så att fastigheten inte påverkas. Både i utförandeskedet 
men även långsiktigt. Eliminering av risker i form av kortsiktiga och långsiktiga skador 
måste säkerställas till exempel avseende: 

• Sättningsskador 

• Fördyring av framtida grundförstärkningsåtgärder, exempelvis måste det 
säkerställas att fast berg med befintlig hållfastighet bibehålls under fastighetens 
hela grundläggningsyta. 

Eventuella val av tekniska lösningar och konsekvenser av dessa måste redovisas och 
samrådas med fastighetsägaren. Slutlig lösning måste godkännas av båda parterna före 
utförande. 

Tillfälligt markanspråk (T2 02-70) omöjliggör att verksamhet kan bedrivas i butiken i 
markplan då entré och kundparkeringar försvinner. Området är i sin helhet olämpligt för 
tillfälligt markanspråk.  

KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket, Vasagatan 2A, Haga 715:32. År 1900 invigdes det 
nyuppförda Stadsbiblioteket vid Vasagatan. Den symmetriska byggnaden är ritad av 
arkitekt Hans Hedlund och uppförd i fem våningar av byggmästare Edvard Dähn. 
Byggnaden bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och används sedan 1995 av 
Göteborgs Universitet. 

Grundläggningsförhållanden: 

Enligt planen kommer fastighetens grundläggning beröras direkt av Västlänkens 
tunnelplacering. Val av teknisk lösning måste göras så att fastigheten inte påverkas. 
Både i utförandeskedet men även långsiktigt. Eliminering av risker i form av kortsiktiga 
och långsiktiga skador måste säkerställas till exempel avseende: 

• Sättningsskador 

• Fördyring av framtida grundförstärkningsåtgärder, exempelvis måste det 
säkerställas att fast berg med befintlig hållfastighet bibehålls under fastighetens 
hela grundläggningsyta. 

• Grundvattensänkning som långsiktigt skadar fastighetens grundläggning. 

• Eventuella val av tekniska lösningar och konsekvenser av dessa måste redovisas 
och samrådas med fastighetsägaren. 
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Slutlig lösning måste godkännas av båda parterna före utförande. 

Landala pumphus, Södra Viktoriagatan 44A, Landala 39:1 

Angående grundläggningsförhållanden så måste val av teknisk lösning göras så att 
fastigheten inte påverkas. Både i utförandeskedet men även långsiktigt. Eliminering av 
risker i form av kortsiktiga och långsiktiga skador måste säkerställas till exempel 
avseende: 

• Sättningsskador 

• Grundvattensänkning som långsiktigt skadar fastighetens grundläggning. 

Johannebergs landeri, Södra vägen 61, Lorensberg 22:1. På Södra Vägen 61 finns 
Johannebergs Landeri fortfarande kvar. Här har det legat sedan slutet av 1700-talet. 
Kvar av landeriet finns en huvudbyggnad och två flyglar. Huvudbyggnaden fick sitt 
nuvarande utseende under 1800-talets senare hälft. Johannebergs landeri med trädgård 
och anslutande planteringar är den enda bevarade landerimiljön i området. Landeriet har 
ett högt kulturhistoriskt värde och är karaktäristiskt för Korsvägen och betraktas som ett 
mycket värdefullt inslag i stadsbilden. Det är av stor vikt att byggnationen av 
Västlänken inte medför någon påverkan på landeriet och det kulturhistoriska värdet. 
Byggnaden måste under hela genomförandetiden skyddas och klimatsäkras. Bolaget 
anser att sakkunnig antikvarie ska anlitas som kontrollant under hela 
genomförandetiden. 

Tillfälligt markanspråk (T4 05-20). Fastigheten kommer inte kunna nyttjas av 
fastighetsägaren under genomförandetiden och särskilt avtal för de direkta och indirekta 
kostnader som uppstår på grund av detta måste tecknas mellan fastighetsägaren och 
Trafikverket innan byggstart. Enligt planen kommer fastighetens grundläggning beröras 
direkt av Västlänkens tunnelplacering. Val av teknisk lösning måste göras så att 
fastigheten inte påverkas. Både i utförandeskedet men även långsiktigt. Eliminering av 
risker i form av kortsiktiga och långsiktiga skador måste säkerställas till exempel 
avseende: 

• Sättningsskador 

• Fördyring av framtida grundförstärkningsåtgärder, exempelvis måste det 
säkerställas att fast berg med befintlig hållfastighet bibehålls under fastighetens 
hela grundläggningsyta. 

• Grundvattensänkning som långsiktigt skadar fastighetens grundläggning. 
Eventuella val av tekniska lösningar och konsekvenser av dessa måste redovisas och 
samrådas med fastighetsägaren. 

Slutlig lösning måste godkännas av båda parterna före utförande. 

St Sigfridsgatan 85, Skår 44:3. Då området planeras för en större bostadsexploatering är 
redovisad placering av tunnelmynning med tillhörande område för markservitut mycket 
olämplig. Förslaget innebär att det starkt begränsar en effektiv exploatering på området. 

För att inte ett framtida större intäkts- och exploateringsbortfall ska uppkomma 
förutsätts att platsen för tunnelmynningen förslagsvis flyttas till i direkt anslutning till 
fastighetsgränsen mellan fastigheterna Skår 44:3 och Skår 44:1 eller mellan Skår 44:4 
och Skår 58:1. Mot bakgrund av ovanstående motsätter sig bolaget föreslagen 
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tunnelplacering och det officialservitut (Js2) 1480K-1991F310.1 som kungjorts i 
rubricerad järnvägsplan. 

Higab motsätter sig även förslaget på tillfälligt markanspråk (T4 02-170 och T2 02-
160). 

Om tunnelmynningen flyttas enligt något av förslagen enligt ovan bedömer bolaget att 
erforderlig mark för tillfälligt markanspråk kan skapas i anslutning till mynningen. 

Liseberg AB 
Liseberg förstår vikten av Västlänken, som förutsättning för regionens tillväxt och 
betydelse för Göteborgs dragningskraft och konkurrenskraft, men vill samtidigt påtala 
det väsentliga i att Trafikverket i samarbete med Liseberg finner lösningar så att 
byggnationen av Västlänken medför minsta möjliga påverkan på Lisebergs pågående 
och framtida verksamhet och inte skadar den känsliga bebyggelse som berörs av 
byggnationen. 

Göteborg Energi AB 
Bolaget framhåller att Trafikverket, i egenskap av huvudman för projektet Västlänken, 
förutsätts ansvara för och bekosta samtliga åtgärder som måste vidtas på bolagets 
anläggningar för att möjliggöra byggnationen. Undertecknade genomförandeavtal ska 
finnas innan upphandling av flytt- och omläggningsarbeten påbörjas. 

Innan etableringsytor och tillfälliga transportvägar anläggs ska bolaget också rådfrågas 
om lämpligheten. 

De föreslagna ledningsomläggningarna förutsätts av anlitade projektörer anpassas efter 
ändringarna av gällande järnvägsplan. Det föreslagna läget på järnvägstunneln förutsätts 
också vara anpassat till bolagets tunnlar för infrastruktur i höjd- och sidled och att 
föreslagna lägen för överbyggnader för ventilation och brandgasschakt inte påverkar 
befintliga ledningar för energidistribution.  

Arbetstunneln, A3-Arbetstunnels/utrymning Haga, (Brunnsgatan/Muraregatan) placeras 
i närhet av befintlig tunnel. Bolaget vill med hänvisning till bergkarteringsarbetet 
detaljdiskutera utformningen av arbetstunneln för att säkerställa att det inte sker 
förändring avseende till exempel grundvattensituation eller motsvarande. 

Hänsyn måste också tas till att det finns begränsningar när avbrott för inkoppling av 
energidistributionsledningar, bland annat fjärrvärme, kan ske. 

Göteborgs Hamn AB 
Hamnbolaget har inga direkta synpunkter på själva Västlänken som järnvägstunnel. 
Däremot har genomförandet kopplingar till Göteborgs hamn och dess utveckling. 

Järnvägstransporter är och kommer att vara oerhört betydelsefulla för godstransporterna 
till och från Göteborgs hamn. Det är därför viktigt att godstrafiken på järnväg inte 
marginaliseras i proportion till persontrafiken utan att det finns tillräcklig kapacitet på 
både lång och kort sikt. 

Hamnbolaget har en avsiktsförklaring med Trafikverket och Göteborgs stad om att ta 
hand om en stor del av de massor som blir över från järnvägstunneln för att bygga ut 
Ytterhamnarna. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och hamnverksamhet enligt 
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miljöbalken kommer att inlämnas i oktober 2015 för att kunna ta emot överskottsmassor 
från Västsvenska paketet under 2018. 

För att tunnelprojektet ska kunna genomföras enligt tidplan är det enligt Hamnbolaget 
viktigt att fördjupningen av översiktsplan för Torviken och Västra Arendal prioriteras 
och behandlar utfyllnaden av nya hamnområden med massor från Västlänken och samt 
förorenade muddermassor från Hamnbolagets egna underhållsmuddringar vart 3-4 år. 
Om inte tillräckligt stora ytor tas med i fördjupning av översiktsplanen tvingas 
Hamnbolaget prioritera omhändertagandet av de förorenade muddermassorna. 

För att överskottsmassor ska kunna utnyttjas till utbyggnad av Ytterhamnarna är det av 
vikt att Trafikverket klassificerar massorna och att Trafikverket också hittar lämpliga 
platser längs Göta älv för sjötransporter ut till Ytterhamnarna, också med hänsyn till 
övriga stadsutvecklingsprojekt. 

Verksamheter vid Gullbergsvass-området måste flyttas under byggskedet och med 
största sannolikhet inte återskapas däribland godsterminal Göteborg Norra som hanterar 
stuff och stripp av skogsprodukter för vidaretransport till Göteborgs hamn. 
Hamnbolaget stödjer och deltar i stadens arbete med omlokaliseringar på lång och kort 
sikt. 

Parkeringsbolaget 
Anser att den långa byggtiden kan ge stora begränsningar i tillgängligheten om inte 
kraftfulla åtgärder vidtas för att ersätta parkeringen under och efter byggtiden i de 
områden som påverkas. En noggrann analys behövs av hur tillgängligheten i berörda 
områden påverkas, bevaras eller förstärkas. De tre områden som berörs är av stor vikt 
och parkeringen betjänar över 2 miljoner besökare varje år. Verksamheter vid 
Packhuskajen med Operan, Maritiman och Casinot, City SV med Rosenlund och 
Evenemangsområdet kring Korsvägen kommer att påverkas mycket negativt om cirka 1 
300 parkeringsplatser försvinner utan att attraktiva alternativ skapas.  

Bolaget framför synpunkter kring hur biltrafik och tillgänglighet i form av parkering 
påverkas under byggtiden. Ett samarbete kring dessa frågor är väl etablerat med 
Trafikverket och trafikkontoret. 

Vid Örgrytemotet är det särskilt viktigt att staden noggrant överväger om hur marken 
vid Sofierogatan kan ge utrymme för en permanent parkeringslösning med en anpassad 
utformning av tillfarter till leden.  

Vid Sofierogatan finns ett tillfälligt parkeringsdäck i två plan med 280 platser, som 
betjänar Evenemangsområdet. Läget är strategiskt viktigt för parkeringsförsörjningen 
och ett av de mest lämpliga för en förstärkning av kapaciteten i Evenemangsområdet. 
Evenemangstrafik måste för rimlig kapacitet fördelas i flera punkter längs sträckan 
genom Gårda och närheten till leden ger möjlighet att inte belasta det inre gatunätet. 

Nya permanenta ramper, som är anpassade till schakternas utbredning övervägs. Den 
preliminära utformningen ger inte utrymme för en kommande parkeringsanläggning i 
samma läge. Frågan berörs varken i järnvägsplanen eller detaljplanen eftersom 
ombyggnaden kan utföras inom ”trafikområde” med stöd av gällande plan. Bolaget 
förordar istället en tidigare skisserad tillfällig utformning av motet, som ger möjlighet 
att återskapa en viktig funktion för området med en permanent parkeringsanläggning. 
En skyndsam utredning, som bolaget gärna medverkar i, är därför nödvändig.  
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Bilaga 3b Redaktionella synpunkter 
 

• Berörda järnvägsplanhandlingar, kartor, sektioner och illustrationer behöver 
justeras innan järnvägsplanen fastställs. 

• Staden förutsätter att det föreslagna läget på järnvägstunneln är anpassat efter 
befintliga tunnlar för stadens infrastruktur i höjd- och sidled. Detta gäller även 
de föreslagna lägena för överbyggnader för ventilationstorn och brandgasschakt, 
så att befintliga ledningar för energidistribution inte påverkas.  

• Servituten Js6 och Js8 ligger utanför området som detaljplanläggs för 
Västlänken. Risk finns att servitutsbildning inte är möjlig då de kan strida mot 
gällande detaljplaner.  

• Js4 och Js7, ytor för Räddningstjänsten, bör hanteras på annat sätt än med 
servitut där de ligger på allmän plats. Staden vet ännu inte det sammantaget mest 
fördelaktiga läget.  

Synpunkter på Järnvägsplanens planbeskrivning 
• Generell synpunkt: Illustrationer och principskisser behöver arbetas om och visa 

en realistisk bild.   

• Överdäckning vid Skansen Lejonet bör förlängas med hänsyn till kulturmiljön, 
stadsmiljön samt trygghet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.  

• Föreslagen placering av ventilationsanläggning i korsningen Stadstjänaregatan - 
Bergslagsgatan behöver omlokaliseras med hänsyn till stadsbilden. 

• Föreslaget serviceschakt på Kvarnbergets nordvästra sida behöver utformas med 
stor hänsyn till omgivningen och påverkan på stadsbilden. 

• Brandgasschakt på Haga Kyrkoplan bör omlokaliseras och placeras utanför 
parken för att undvika negativ påverkan på parkmiljön. 

• Ljusschakt i Haga Kyrkoplan bör utgå för att undvika negativ påverkan på 
parkmiljön. 

• Den föreslagna uppgången samt ventilationsanläggningar i Renströmsparken bör 
omlokaliseras och integreras med befintliga byggnader eller andra planerade 
ombyggnadsprojekt i anslutning till parken. 

• Parkmiljön kring Johannebergs landeri behöver beaktas och värnas med hänsyn 
till de stora kulturhistoriska värden som finns på platsen.  

• Parkytor, torgytor och andra offentliga rum som behöver återställas efter 
Västlänkens färdigställande ska återställas både med hänsyn till natur- och 
kulturhistoriska värden, förväntad ökning av besökare samt att platserna får en 
ökad dignitet i staden.  

• I planbeskrivningen står: ”Förslaget ger också utrymme för den underjordiska 
trafiktunnel som Göteborgs Stad planerar.” På plankarta är marken för vägtunnel 
vid Korsvägen inte redovisad. Underjordisk mark som är tänkt för trafiktunnel är 
redovisad som ” Ny järnvägsmark med äganderätt/järnvägsmark med äganderätt 
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3D-fastighet” och skulle ägas av Trafikverket. Plankartan bör justeras så att en 
eventuell trafiktunnel samordnas med Västlänken och inte omöjliggörs.  

Synpunkter på Järnvägsplanens byggbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning 
• Generell synpunkt: de ytor med tillfällig nyttjanderätt som Trafikverket vill ta i 

anspråk under byggtid behöver ses över i samråd med staden. Detta gäller 
exempelvis områdena kring Haga Kyrkoplan och Kungsparken, 
Bergslagsbanans stationspark samt Renströmsparken. 

• Generell synpunkt: föreslagna trafikomläggningar under byggtid behöver arbetas 
om i samråd med staden för att så långt tekniskt möjligt undvika negativ 
påverkan på bevarandevärda träd, parkmiljöer och andra gröna ytor. Detta gäller 
exempelvis områdena kring Haga Kyrkoplan och Kungsparken och 
Bergslagsbanans stationspark. 

• För samtliga vattendrag som berörs av byggandet av Västlänken måste de 
åtgärder som krävs för att vandrande fisk kan komma förbi under hela arbetets 
gång följas.   

• Ett stråk mellan Casinot och Lilla Bommen utmed vattnet måste vara tillgängligt 
för gående hela Västlänkens uppförande.  

• Påverkan på befintliga grundvattennivåer får ej ske där värdefulla träd, 
parkmiljöer eller byggnader riskerar att påverkas.   

• Gällande underlagsrapport om geohydrologi/geoteknik så är en fråga vilka 
inskränkningar som tunneln eventuellt ger på framtida markanvändning inom 
tunnelkorridoren.  

• Vad gäller underlagsrapport Klimat och översvämningar noteras att den 
havsnivåutvecklingskurva som Trafikverket redovisar inte stämmer med SMHI:s 
senaste. SMHI:s uppdaterade klimatanalys visar på nettohöjning från cirka 2015 
att jämföras med det som redovisas i Trafikverkets underlagsrapport som startar 
cirka år 2030. Det är tveksamt att landhöjningen tar ut sättningen. Landhöjning 
cirka 3 millimeter per år i Göteborg och sättningshastighet 5-15 millimeter inom 
till exempel Marieholmsområdet. Till år 2100 är landhöjningen därmed 25 
centimeter och sättningarna 42-127 centimeter.  

• Komplettering med en rubrik om skydd, flytt och bevarande av träd i kapitel 1.2-
1.10. 

Synpunkter på Järnvägsplanens plankarta och illustration 
• Kruthusgatan är allmän plats i gällande plan och bör illustreras som Ny 

järnvägsmark med äganderätt/Järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet. 

• På plankarta är marken för vägtunnel vid Korsvägen inte redovisad. 
Underjordisk mark som är tänkt för vägtunnel är redovisad som ” Ny 
järnvägsmark med äganderätt/järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet” och 
skulle ägas av Trafikverket. Plankartan bör justeras så att eventuell framtida 
vägtunnel samordnas med Västlänken och inte omöjliggörs.  
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